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Anotace diplomové práce 
 
 Tématem mé diplomové práce je zpracování PD podsklepené administrativní budovy, 
která má tři nadzemní podlaží.  
 Dalším hlavním bodem této práce je vypracování technologického postupu 
hydroizolační vrstvy zelené střehy. 
 Dále se v mé diplomové práci zabývám problematikou zelených střech. Vypracoval 
jsem také variantní řešení časových plánů administrativní budovy a také zprávu pro stavebně 
technologické projektování. 
 
The annotation of the bachelor thesic 
 
 The topic of my thesis is utilizing the PD of a building with a basement, which has 3 
above ground floors. 
 Another main point of this work is developing the procedures of the waterproofing 
layer of green roofs 
 Further, in my thesis I'm engaging in the issues of green roofs. I also worked out a 
variance of solutions with  timeable plans for administrative buildings as well as a report for 















Seznam použitých zkratek: 
 
PD   Projektová dokumentace 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
EPS   Pěnový expandovaný polystyrén 
g/m2   Gram na metr čtvereční 
Kg   Kilogram 
m   Metr 
m
2
   Metr čtvereční 
mm   Milimetr 
min.   Minimálně 
m/min   Jednotka rychlosti - metr za minutu 
NP   Nadzemní podlaží 
Nh   Normohodina 
obr. č.   Obrázek číslo 
PP   Podzemní podlaží 
tl.   Tlouštka 
tzn.   To znamená 
W/mK   Jednotka prostupu tepla - watt na metr krát kelvin 
W/m2K  Jednotka součinitele prostupu tepla - watt na metr čtvereční krát kelvin 
oC   Stupňů celsia 
o
   Stupňů - měřitelný úhel 
%   Procento 
mm2   milimetr čtvereční 
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1   ÚVOD 
 
   V diplomové práci se zabývám projektem administrativní budovy ke které jsem 
zpracoval projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Dále se zabývám 
technologickým postupem pokládky hydroizolační vrstvy zelené střechy z asfaltových pásů. 
Hydroizolační vrstva se skládá z asfaltových pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS, 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a ELASTEK 50 GARDEN, která je odolná proti 
prorůstání kořenů. Tato skladba zelené střechy bude aplikována na administrativní budovu ze 
zděného systému POROTHERM. Vypracoval jsem technologický postup hydroizolační 
vrstvy zelené střechy na svislých a vodorovných plochách včetně koutů, rohů a ostatních 
kritických míst ploché střechy. Technologický postup je doplněn obrázky, které se vztahů k 
























2   TECHNICKÁ ZPRÁVA [18] 
A  Průvodní zpráva  
A.1  Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbě  
 Název stavby: Administrativní stavba v Ostravě  
 Místo stavby: ulice Moravská, Moravská Ostrava  
 Katastrální území: Ostrava  
 Parcelní čísla pozemků: 102/1 
 Předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby  
 
A.1.2  Údaje o žadateli  
 a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
  
 b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
 osoba podnikající)  
  
 c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).  
 
 Jméno: Vysoká škola báňská – Technický univerzita Ostrava  
 Adresa sídla: 17.listopadu 15/2172, 708 30, Ostrava – Poruba  
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
 a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
 osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
 (právnická osoba)  
 
 Jméno: Tomáš Plecák  
 Adresa sídla: Selská 743, 742 85, Vřesina 
 Kontakt: +420 732 932 012  




 b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
 evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
 komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
 oborem, popřípadě specializací jeho autorizace  
  
 Jméno: Tomáš Plecák 
 Adresa sídla: Selská 743, 742 85, Vřesina 
 Kontakt: +420 732 932 012 
 Autorizační č.: není  
 
 c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 
 kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
 architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
 výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.  
 
 Jméno: Tomáš Plecák 
 Adresa sídla: Selská 743, 742 85, Vřesina 
 Kontakt: +420 732 932 012 
 Autorizační č.: není  
  
A.2  Seznam vstupních podkladů  
 Projektová dokumentace byla provedena na základě zadání diplomové práce pod   
 vedením prof. Ing. Darji Kubečkové Ph.D. 
 
A.3  Údaje o území  
 a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území:  
 
 Jedná se o územní parcelu na ulici Moravská v Ostravě. V současné době se na parcele
 nenachází žádný stavební objekt. Jedná se o nezastavěné území. Stavba se týká parcely č. 
 102/1 o celkové výměře 6685 m2.  
 
 




 Stavební parcela je v současné době nevyužívaná zatravněná plocha.  
 
 c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:  
 
 Dané území není nijak zvláštně chráněno a nenachází se v oblasti památkové rezervace ani 
 památkové zóny, zvláště chráněném území a ani záplavovém území.  
 
 d) údaje o odtokových poměrech:  
 
 Z hlediska hydrologie je to výborné území, voda rychle se vsakující do zeminy s hladinou 
 podzemní vody hluboko pod terénem.  
 Srážkové vody budou svedeny do stávající kanalizační sítě na ulici Moravská.  
 
 e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:  
 
 Celá lokalita je v souladu s ÚPD. Nachází se v zatím nezastavěném území. Daný pozemek  
 s p.č.: 102/1 je zaveden v katastru nemovitostí jako zatravněná plocha o celkové výměře 
 6685 m2.  
 
 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
  
 Obecné požadavky na využití území jsou splněny, celá lokalita je v souladu  s vyhl. 
 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území. 
 
 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
 Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. Viz. Dokladová část 
 dokumentace.  
 Podle zákona č. 114/1992 Sb. Veřejné zájmy nejsou předmětným záměrem dotčeny.  
 Podle zákona č. 201/2012 Sb. Veřejné zájmy nejsou předmětným záměrem dotčeny.  
 Podle zákona č. 289/1995 Sb. Veřejné zájmy nejsou předmětným záměrem dotčeny.  
 Podle zákona č. 254/2001 Sb. Veřejné zájmy nejsou předmětným záměrem dotčeny.  
 Podle zákona č. 13/1997 Sb. Veřejné zájmy nejsou předmětným záměrem dotčeny.  




 h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
 
 Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou známa.  
 
 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
 
 Žádné související a podmiňující investice nejsou známy.  
 
 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru  nemovitostí). 
  
 parcela 102/1  - vlastník: Ing. Jakub Šíma a Mgr. Michaela Šímová 
   - adresa: Topolová 499, Vřesina, 742 85 
 
A.4  Údaje o stavbě  
 
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:  
 
 Jedná se o novostavbu čtyřpodlažní budovy.  
 
 b) účel užívání stavby:  
 
 Stavba je určena pro kancelářské prostory.  
 
 c) trvalá nebo dočasná stavba:  
 
 Jedná se o stavbu trvalého charakteru.  
 
 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.):  
 
 Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.  
 
 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
 požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  
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 Vlastní projekt je zpracován v souladu s vyhláškou č. 62/2013, kterou se mění  
 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb , dále s vyhláškou č. 268/2009 Sb.,o 
 obecných technických požadavcích na výstavbu a dále s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 
 technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
  
 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
 právních předpisů:  
  
 Veškeré požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných předpisů byly  
 splněny.  
 
 g) seznam výjimek a úlevových řešení:  
 
 Nebyl shledán žádný seznam výjimek ani úlevových řešení. 
 
 h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
 počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):  
 
 zastavěná plocha: 1162 m2  
 užitná plocha nadzemních podlaží: 3486 m2  
 užitná plcha podzemních podlaží: 1162 m2  
 obestavěný prostor: 17430 m3  
   
 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
 vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.):  
 
 Při stavebním procesu bude zajištěno napojení na přívodní vodovod v blízkosti stavby, 
 který zajistí potřebné množství vody. Dále bude provedeno napojení na  elektrifikační 
 síť pod napětím 230V. Projekt dále počítá s napojením na plynovod. Odhadnuté 







 j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):  
 
 Členění výstavby v případě realizace by vypadalo následovně:  
 - příprava staveniště  
 - výkopové a zemní práce  
 - provedení betonových základových konstrukcí  
 - vykonání hydroizolace spodní stavby 
 - příprava a vybudování nosných stěn (vnějších a vnitřních) se stropy   
 - zastřešení plochou střechou 
 - příprava a vybudování příček 
 - osazení oken a zárubní 
 - vybudování podlah 
 - realizace podlah 
 - vnitřní omítky a malby  
 - zateplení fasády 
 - vnější omítky 
 
 Předpokládaná doba výstavby je 10 měsíců 
 
 k) orientační náklady stavby:  
 
 Cenový odhad stavby činí 35 000 000,- Kč bez DPH.  
 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 
 Členění stavby na stavební objekty je následující:  









B  Souhrnná technická zpráva 
B.1  Popis území stavby  
 a) charakteristika stavebního pozemku: 
 
 Stavební pozemek se nachází ve městě Ostrava v blízkosti Ostravské zoo. V ulici 
 Moravská na parcele č.: 102/1. Jedná se o rovný pozemek v nezastavěné části obce.  
 
 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
 hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):  
 
 M – Plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování. Na pozemku 
 byl proveden geologický, hydrogeologický průzkum a měření radonu. Měření 
 neprokázalo únik radonu z podloží. Z průzkumu je zřejmé, že řešené území se 
 nenachází v zóně poddolování a zároveň to není území sesuvné, jiných geologických 
 rizik a území záplavové. 
  
 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  
 
 Netýká se těchto pozemků.  
 
 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:  
 
 Celá lokalita je mimo dosah záplavového území. Dle geologických map se nenachází 
 ani v blízkosti poddolované oblasti. 
 
 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
 poměry v území:  
  
 Stavba nijak neohrožuje život, zdraví, zdravé životní podmínky a majetek jejich 
 uživatelů. Vlastní stavba nebude mít žádný negativní vliv na sousední pozemky a 
 budoucí stavby. Objekt splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu. Odtokové 
 poměry v území budou nezměněny, stavba bude  odvodněna do stávající dešťové 
 kanalizace jež se vyskytuje u dané parcely.  
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 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  
 
 Plocha určena k výstavbě objektu je zatravněná. 
 
 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
 určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé):  
 
 Netýká se těchto pozemků.  
 
 h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
 technickou infrastrukturu):  
 
 Řešený objekt bude napojen na stávající technickou i dopravní infrastrukturu 
 nacházející se na přilehlé ulici Moravská. Jedná se o napojení veřejného vodovodu 
 (viz kap. 6.3.5), jednotné kanalizace (viz kap. 6.3.3), plynovodu (viz kap. 6.3.2), 
 kabelového vedení NN (viz kap. 6.3.5). 
 Všechna připojení technické infrastruktury budou samostatně vybudována a 
 napojena v průběhu stavebních prací. Výkopové práce budou provedeny v souladu s 
 dodržením všech bezpečnostních předpisů.   
 Řešení dopravní infrastruktury je v zásadě navrženo na napojení stávající přilehlé 
 komunikace – ulice Moravská. Vstup do objektu je řešen z ulice Moravská. 
 
 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  
 
 Stavba nebude mít žádné věcné ani časové vazby, podmiňující, ani vyvolané investice. 
  
B.2  Celkový popis stavby  
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 






B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:  
 
 Z urbanistického hlediska se stavební pozemek se nachází ve městě Ostrava, část 
 Moravská Ostrava. Stavební parcela se nachází v blízkosti Ostravské zoo a samotného 
 centra města. Daná lokalita je tedy velmi dobře přístupná občanské vybavenosti a 
 celkové technické i dopravní infrastruktuře. Z hlediska urbanismu se stavba snaží co 
 nejšetrněji zasáhnout do okolí. Řešení v dané lokalitě především poskytne lepší 
 bydlení. Vstup do stavebního objektu je celkem 1 a to hlavní vstup, který je řešen 
 bezbariérově. Hlavní vstup je situován z jížní strany objektu z ulice Horní.  
 
 b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
 řešení:  
 
 Administrativní stavba je koncepce kvádru, kde toalety jsou v severní části objektu a  
 je podporován princip menší energetické náročnosti. 
 
 JEDNÁ SE O ADMINISTRATIVNÍ STAVBU. 
 
 Administrativní stavba bude obsluhována obousměrnou komunikací, která je 
 vodorovně s administrativní stavbou. 
 Fasáda je oranžovožluté barvy s marmolitovým soklem do výšky 15 cm nad terénem. 
 Pro tento objekt byla zvolena jednoduchá moderní architektonická forma. Jednoduchý 
 výraz stavby je podtržen tvarem střechy (plochá s atikou) a umírněným řešením fasády 
 formou hladké oranžovožluté omítky. Záměrná výrazová jednoduchost domů si klade 
 za cíl přírodnost vzhledu domu. 
 
 Materiálové řešení stavby je od značky POROTHERM: 
   Svislé nosné konstrukce obvodové a vnitřní jsou navrženy z cihel 
 POROTHERM 25  SK PROFI a budou ukládány na zdící pěnu POROTHERM 
 kromě 1.NP, kde budou vnější stěny vyztuženy pásovou ocelí a zděny na zdící  maltu 
 POROTHERM.  
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 Vodorovné nosné konstrukce jsou složeny z POROTHERM nosníků s vložkami 
 MIAKO 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  
 
 Administrativní stavba  je koncipována jako 4 podlažní budova s parkovacími prostory 
 v podzemním podlaží. V nadzemních podlažích jsou umístěny kancelářské prostory. V 
 budově se nachází 2 výtahy. V řešeném stavebním objektu se nenachází žádná výrobní 
 technologie.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 
 Vzhledem k charakteru dané stavby byly stanoveny požadavky na užívání objektů 
 osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve všech podlažích.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
 
 Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 
 úrazu jakékoli charakteru zahrnující uklouznutí, popálení, zásah elektrickým proudem.  
 Při provádění a užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 
 komunikacích.  
 
B.2.6 Základní technický popis staveb  
D1)  Zemní práce  
  
 Před započetím výkopových prací bude pod objektem stavby provedena skrývka 
 ornice v tl. cca 30 cm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro 
 zpětné terénní úpravy lokality. Poté se vykope jáma do hloubky 2,3-2,4m se 
 svahováním 100% a základové pásy. Výkopy budou upřesněny v dokumentaci pro 
 administrativní stavbu s HPV 1 m pod základovou spárou a zeminou třídy těžitelnosti 
 I. Základovou spáru prohlédne před betonáží statik a zapíše své poznatky do 
 stavebního deníku. Výkopy budou prováděny strojně rypadlem JCB a zbytky 
 zeminy dočištěny ručně, tak, aby jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu s 
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 projektovou  dokumentací základových konstrukcí. Výkop je potřeba chránit před 
 zaplavením od dešťové vody stékající po terénu. V případě intenzivního deště bude 
 voda odčerpána čerpadlem z šachty připravené na dně výkopu. Výkopový materiál 
 bude z části zpětně použit k zásypům okolo domu a zbytek odvezen na skládku.  
  
D2)  Základy  
  
 Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části projektové 
 dokumentace (výkres č.4 - základy). Betony použité pro základové konstrukce jsou 
 specifikovány v konstrukční části projektové dokumentace, předpokládá se 
 prostý beton C 25/30. Základové pasy tl. 550 mm a hloubky 500 mm budou
 betonovány v hloubce -4,315m od základové spáry (dle projektové dokumentace), 
 prováděny do bednění u vrchní části základu do ručně začištěných výkopů stavby. Na 
 základové pásy bude  vybetonovaná deska z prostého betonu C25/30 a vyztužením z 
 kari sítí s oky  100x100mm. Prostupy základovými konstrukcemi budou upřesněny 
 specializovanými částmi projektu  (zdravoinstalace).  
 
 D3)  Svislé nosné konstrukce  
  
 Svislé nosné konstrukce obvodové a vnitřní jsou navrženy z cihel POROTHERM 25 
 SK PROFI a budou ukládány na zdící pěnu POROTHERM kromě 1.PP, kde budou 
 vnější  stěny vyztuženy pásovou ocelí a zděny a zdící maltu POROTHERM.  
 
D4)  Vodorovné nosné konstrukce  
  
 Vodorovné konstrukce (stropy nad všemi podlažími) budou provedeny v systému 
 POROTHERM. Jedná se o železobetonové prefabrikované dílce (stropní nosníky 
 POROTHERM a stropní vložky MIAKO). Tloušťka stropu bude 250mm. 
 Stropní konstrukce bude kladena vedle stavby ztužujícího věnce dle konstrukční části 
 projektové dokumentace. Překlady nad okenními a dveřními otvory budou buď z 
 POROTHERM překladů nebo z železobetonu kvůli délky rozpětí (viz. projektová 




D5)  Schodiště  
  
 Schodiště bude provedeno železobetonové monolitické s povrchovou úpravou v 
 pohledovém betonu doplněné o keramickou dlažbu na místech nástupnic.    
  
D6)  Obvodové stěny  
  
 Skladby obvodových stěn nad soklem a pod soklem. 
 
 Skladba nad soklem se skládá:  
 vnitřní omítky vápenocementové 
 cihly POROTHERM tl. 250 mm 
 zateplovacího polystyrénu DEKPERIMETER SD tl. 200 mm  
 fasádní omítka WEBER.PAS silikát 
 
 Skladba pod soklem se skládá:  
 vnitřní omítky vápenocementové 
 cihly POROTHERM tl. 250 mm - v ložné spáře výztuž 
 hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
 zateplovacího polystyrénu DEKPERIMETER SD tl. 200 mm 
 nopové folie 
 sokl z šedého marmolitu 
 
D7)  Příčky  
  
 Příčky jsou navrženy z příčkovek POROTHERM 14 Profi Dryfix tl. 140mm a 
 skleněné příčky VERTI. 








D8)  Střecha  
 
  Střecha je řešena jako plochá se spádem 3,5% v provedení:  
  
 - VEGETAČNÍ SUBSTRÁT tl. 100 mm 
 - FILTEK 200 - FILTRAČNÍ TEXTILIE 
 - NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI DEKDREN T20 GARDEN 
 - SEPARAČNÍ TEXTILIE FILTEK 300 
 - PÁS ZE SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU ELASTEK 50 GARDEN 
 - PÁS ZE SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU GLASTEK 40 SPECIAL 
 MINERAL 
 - SAMOLEPÍCÍ PÁS ZE SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU GLASTEK 30 
 STICKER PLUS 
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S 
 - POLYURETANOVÉ LEPIDLO PUK (INSTA-STIK) 
 - PÁS ZE SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU GLASTEK AL 40 MINERAL 
 (PAROTĚSNÁ) 
 - PENETRACE DEKPRIMER 
 - STROP POROTHERM  
 
 Odvodnění střech  
 Je řešeno spádováním střešní konstrukce k střešním vpustím a odtud do dešťové 
 kanalizace,která prochází šachtou a odtud do ležaté dešťové kanalizace (DN 150). 
 
D9)  Podlahy  
 
 Následující popis obsahuje tři skladby řešení podlah, které se budou v objektu 








 A1 SKLADBA (tl. 50 mm) 
 - FINÁLNÍ VRSTVA AST 330 - EPOXIDOVÁ STĚRKA 
 - NOSNÁ VRSTVA AST 330 + PROSYP PÍSKEM FRAKCE 0,3-0,8mm 
 - PENETRACE AST 105 
 - ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA (43 mm) 
 - HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
 - ZÁKLADOVÝ BETON 
 
 A2 SKLADBA (tl. 100mm) 
 - DLAŽBA RAKO (10 mm) 
 - LEPÍCÍ TMEL (5 mm) 
 - OCHRANNÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA (2 mm) 
 - PENETRACE 
 - ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA (47 mm) 
 - DEKPERIMETER PV (50 mm) 
 - RIGIFLOOR 4000 - TEPELNÁ IZOLACE (50 mm) 
 - STROP POROTHERM 
 
 A3 SKLADBA (tl. 100mm) 
 - EGGER FLOOR LINE (10 mm) 
 - TLUMÍCÍ PODLOŽKA (5 mm) 
 - SEPARAČNÍ FOLIE DEKSEPAR (0,2 mm) 
 - ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA (50 mm) 
 - DEKPERIMETER PV (50 mm) 
 - RIGIFLOOR 4000 - TEPELNÁ IZOLACE (50 mm) 











D10)  Výplně otvorů  
 
 Výplně otvorů jsou samostatně dokumentovány ve výpisu PSV prvků (součást 
 výkresové dokumentace).  
 Okna a dveře v obvodových stěnách jsou navrženy plastové a zaskleny izolačním 
 trojsklem a s vyplněním mezer mezi skly argonem. Součinitel prostupu tepla zasklení 
 je uvažován návrhovou hodnotou v maximální výši 0,5 W/m2 K1.  
 Součinitel prostupu tepla rámem je uvažován návrhovou hodnotou v maximální výši 
 0,72 W/m2 K1. 
 
 Parapety  
 Na vnější a vnitřní straně oken jsou navrženy parapety plastové v imitaci dřeva.  
 
D11) Vnitřní povrchové úpravy  
  
 Povrchové úpravy stěn: 
 Stěny budou opatřeny štukovou omítkou. Prostory koupelen a WC budou obloženy 
 keramickými obklady dle výběru investora do výšky 835 mm. Způsob provedení 
 obkladů bude stanoven v průběhu stavby dle výběru druhu obkladu. (jedná se o 
 broušení hran, ukončovací a přechodové lišty atd. Jednotlivé stěny a stropy místností 
 budou opatřeny nátěrem bílé barvy 3x Primalex Plus (nebo v barvách dle výběru 
 investora).  
 
 Povrchové úpravy stropů:  
 Stropy budou opatřeny taktéž štukovou omítkou. Výsledný povrch bude upraven 
 malbou 3x Primalex Plus.  
  
D12) Tepelné izolace  
  
 Ve skladbě podlah je navržena tepelně izolační vrstva z polystyrenu RIGIFLOOR 
 4000 tl. 50mm. 
 Obvodové stěny objektu jsou zatepleny po obvodu kontaktním tepelně izolačním 




 Pro zateplení obvodových stěn pod úrovní terénu je navrženo použití tepelné izolace 
 DEKPERIMETER SD tl. 200 mm  
 
 Plochá střecha je zateplena vrstvou tepelné izolace EPS 100 S tl. min 220 mm 
  
D13)  Hydroizolace   
 
 Hydroizolace spodní stavby:  
  
 Izolace spodní stavby je navržena z hydroizolačních pásů z SBS modifikovaného 
 asfaltu DEKTRADE ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Hydroizolační pás musí 
 mít charakteristiku protiradonové ochrany na střední riziko. Podkladní betony stavby 
 budou před celoplošným natavením izolačních pásů napenetrovány penetračním 
 nátěrem DEKPRIMER. Pásy budou celoplošně nataveny k podkladu.  
  
 Hydroizolace mokrých provozů  
  
 V mokrých provozech (tj. ve sprše) bude aplikován na stěnách a podlaze systém 
 stěrkové hydroizolace. Stěrka je aplikována na připravený očištěný vyrovnaný povrch 
 stěny či podlahy v poloze pod obkladem či dlažbou. Součástí systému je i lepidlo, 
 spárovací hmota a tmel pro pokládání obkladu a dlažby.  
  
 Systém stěrkové hydroizolace tvoří:  
  
 • penetrace podkladu  
 • izolační stěrka na bázi syntetické pryskyřice  
 • doplňky pro zatěsnění rohů a spojů, prostupů (vpusti)  
 • speciální tenkovrstvé lepidlo pro kladení obkladů a dlažby  
 • spárovací hmota (flexibilní)  





 Hydroizolace střech:  
  
 Hydroizolace střech je provedena ze SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU 
 ELASTEK 50 GARDEN 
 
B.2.7  Technická a technologická zařízení  
 
 Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií:  
 
 Není předmětem řešení DP.  
 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení  
 
 Posouzení technických podmínek požární ochrany:  
 
 a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 
 prostorů:  
 
 V objektu jsou navrhnuty vstupní a vstupní bytové vnitřní protipožární dveře. Projekt 
 je řešen v souladu se zákonem č 133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění 
 pozdějších předpisů.  
 Všechny aspekty požární bezpečnosti řeší podrobná požární zpráva, která není 
 předmětem řešení DP 
 
 b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva:  
  
 Není předmětem řešení DP 
 
 c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
 včetně stanovení požadavků pro provedení stavby:  
 
 Není předmětem řešení DP  
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 d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
 včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.  
 
 Do těsné blízkosti objektu vede přístupová komunikace ze zámkové dlažby, která je 
 zpevněná a vyhovuje požadavkům pro příjezd požárních vozidel. 
 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi  
 
 Kritéria tepelně technického hodnocení:  
 
 Tepelně technické vlastnosti objektu jsou v souladu s normovými požadavky.  
   
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí  
 
 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
 odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
 apod.):  
 
 Větrání objektu je zajištěno vzduchotechnikou.  
 Vytápění objektu bude zajištěno dvěma centrálními plynovými kotly s rozvodem do 
 všech nadzemních podlaží objektu.  
 Samotný návrh a dimenzování technického zařízení budovy  
 není předmětem řešení DP. 
 
B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí  
 
 Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 
 apod.:  
 Měření neprokázalo únik radonu z podloží.  
 Geologický průzkum stavební parcely neprokázal existenci bludných proudu ani 
 seizmicity.  
32 
 
 Objekt se nenachází v oblasti ohrožené povodňovými událostmi, protipovodňová 
 opatření proto nejsou nutná. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  
 
 a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky:  
 
 Řešený objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu nacházející se na 
 přilehlé ulici Horní. Jedná se o napojení veřejného vodovodu, jednotnou kanalizaci, 
 plynovod a kabelové vedení NN. 
 Všechna připojení technické infrastruktury budou samostatně vybudována a 
 napojena v průběhu stavebních prací. Výkopové práce budou provedeny v souladu s 
 dodržením všech bezpečnostních předpisů.  
 Samotný návrh technického zařízení budovy není součástí řešení DP. 
 
 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:  
  
 Není předmětem řešení DP.  
 
B.4  Dopravní řešení  
  
 a) popis dopravního řešení:  
 Není předmětem řešení DP. 
 
 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  
 Není předmětem řešení DP. 
 
 c) doprava v klidu:  







B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
  
 Pro podzemní patro se provedou výkopy jámy se svahováním. Vykopaná zemina bude 
 odvezena z místa stavby na skládku.  
 Úroveň ± 0,000 = 240,750 m.n.m. je úroveň podlahy 2.NP.  
 Vegetace není součástí řešení projektu.  
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
 a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:  
 
 Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, protože respektuje  
 všechna nařízení.  
 
 b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
 rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:  
 
 Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu, protože respektuje 
 všechna nařízení. 
 
 c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:  
 
 Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 
 2000, protože se v ní nevyskytuje.  
 
 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:  
  
 Není předmětem řešení DP. 
 
 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
 podle jiných právních předpisů.  
 
 Není předmětem řešení DP. 
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B.7  Ochrana obyvatelstva  
 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:  
 
 Stavba je situována v klidné části města Ostrava. Proto objekt s žádnou speciální 
 ochranou tohoto druhu nepočítá. Bude pouze zajištěn běžným způsobem proti 
 vykradení, dle specifických požadavků investora a pojišťovny, těsně před jeho 
 dokončením.  
 
B.8  Zásady organizace výstavby  
 
 a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  
 
 Řešený objekt bude napojen na stávající technickou i dopravní infrastrukturu 
 nacházející se na přilehlé ulici Moravská. Jedná se o napojení veřejného vodovodu 
 (viz kap. 6.3.5), jednotné kanalizace (viz kap. 6.3.3), plynovodu (viz kap. 6.3.2), 
 kabelového vedení NN (viz kap. 6.3.5). 
 Všechna připojení technické infrastruktury budou samostatně vybudována a 
 napojena v průběhu stavebních prací.  
 Samotný návrh technického zařízení budovy není součástí DP. 
  
 Vstup do objektu je řešen z ulice Moravská.  
 
 b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
 dřevin:  
 
 Ochrana okolí, zejména procházejících osob kolem staveniště,  bude provedena 
 pomocí ocelového plotu umístěného v dostatečné vzdálenosti od staveniště.  
 
 c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé):  
 




 d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:  
 
 V rámci výstavby objektu SO 01 není počítáno s přísunem zemin. Část vykopané 
 zeminy bude odvezena na skládku. Zajištění tohoto procesu  provede pověřená 
 stavební společnost. 
 
C  Situační výkresy   
C.1  Situační výkres širších vztahů  
 Není součástí DP. 
 
C.2  Celkový situační výkres stavby  
 Není součástí DP.  
 
C.3  Koordinační situace  
 nachází s v příloze (výkres č. 20 - situace) 
 
C.4  Katastrální situační výkres  
 Není součástí DP.  
 
C.5  Speciální situační výkresy  
 Není součástí DP. 
 
D Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení 
 Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
 technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
 technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 
 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 




 Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
 řešení,  bezbariérové užívání stavby,; konstrukční a stavebně technické řešení a 
 technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, 
 oslunění, akustika / hluk,  vibrace – popis řešení, výpis použitelných norem). 
 
1. VÝKOPY 
 Provedení sejmutí ornice o tl.200mm, odstranění náletové vegetace. Výkop stavební 
 jámy, stěny zajištěny proti sesunutí svahováním. Sejmutá ornice bude uložena na 
 hranici pozemku použita na konečnou úpravu terénu. Výkopy budou prováděny 
 strojně. Začištění základových spár ručně.  
 
2.         ZÁKLADY 
 2.1 Obvodové základové pásy budou provedeny z prostého betonu C 20/25 do 
 hloubky -4,315m pod úroveň +/-0,000 o šířce 55 cm.  
 2.2 separační vrstva zhutněná Štěrkodrť 8/16 tl.200mm 
 2.3 Podkladní beton C 16/20 vyztužený kari sítí 150/150/6 tl.150mm 
 
 
3. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STĚNY 
 3.1 Vnitřní stěny tl.250mm – skladba 
 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  CEMIX 073 
 250,0 mm POROTHERM 25 SK 
 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  CEMIX 073 
   PENETRACE UNIVERZÁLNÍ PRIMALEX 
 1,0mm  MALBA TEKUTÁ PRIMALEX STANDARD, BÍLÁ 
 
       3.2 Vnitřní stěny tl.140mm – skladba 
 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  CEMIX 073 
 140,0 mm POROTHERM 14 Profi Dryfix 
 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  CEMIX 073 
   PENETRACE UNIVERZÁLNÍ PRIMALEX 





 3.3 Vnější stěny tl.250mm - skladba 
   SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR BÍLY-CEMIX FNB 
   PENETRACE AKRYLÁT SILIKON-CEMIX PASN 
  3,0mm VYROVNÁVACÍ STĚRKA -CEMIX MULTI 
40,0 mm TEPELNÁ IZOLACE 200 mm 
3,0mm  LEPIDLO NA POLYSTYREN 
250,0 mm POROTHERM 25 SK 
 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  CEMIX 073 
PENETRACE UNIVERZÁLNÍ PRIMALEX 
 1,0mm  MALBA TEKUTÁ PRIMALEX STANDARD, BÍLÁ 
 
4. STROPNÍ KONSTRUKCE 
 Strop nad přízemím – skladba (shora dolů) 
   250,0 mm STROPNÍ KONSTRUKCE POROTHERM 
 15,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  CEMIX 073 
      -  PENETRACE UNIVERZÁLNÍ PRIMALEX 
 1,0mm  MALBA TEKUTÁ PRIMALEX STANDARD, BÍLÁ 
5. STŘECHY A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 
  Střecha je plochá s atikou, se třemi střešními vpustmi. Sklon je 3,5%. 
 Skladba střechy (shora dolů)  
 
 - VEGETAČNÍ SUBSTRÁT tl. 100 mm 
 - FILTEK 200 - FILTRAČNÍ TEXTILIE 
 - NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI DEKDREN T20 GARDEN 
 - SEPARAČNÍ TEXTILIE FILTEK 300 
 - PÁS ZE SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU ELASTEK 50 GARDEN 
 - PÁS ZE SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU GLASTEK 40 SPECIAL 
 MINERAL 
 - SAMOLEPÍCÍ PÁS ZE SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU GLASTEK 30 
 STICKER PLUS 
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S 
 - POLYURETANOVÉ LEPIDLO PUK (INSTA-STIK) 




 - PENETRACE DEKPRIMER 
 - STROP POROTHERM  
  
6. OKNA, PARAPETY  
 Okna jsou plastové s izolačním trojsklem, s obvodovým gumovým těsněním, 
 s jednopákovým otočným výkyvným kováním. Výplňová skla jsou bez členění. Počet 
 a velikost oken je uveden v projektu. 
Parapety: Venkovní parapety budou z plastu. Vnitřní parapety jsou plastové v barvě 
 oken. 
 
7. VCHODOVÉ DVEŘE 
 Vchodové dveře jsou plastové posuvné s čidlem na pohyb, pro jejich otevření.  
 
8. VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ 
 Je monolitické z betonu C25/30 a vyztuženo výztuží. Schodiště je opatřeno nerezovým 
 zábradlím výšky. 
 
9. TOPENÍ 
 Vytápění objektu je zajištěno podlahovým topením.  
TUV bude zajištěna teplovodní přípojkou napojenou na teplovodní řád v ulici 
 Moravská. 
 
10. SKLADBY PODLAH  
 A1 SKLADBA (tl. 50 mm) 
 - FINÁLNÍ VRSTVA AST 330 - EPOXIDOVÁ STĚRKA 
 - NOSNÁ VRSTVA AST 330 + PROSYP PÍSKEM FRAKCE 0,3-0,8mm 
 - PENETRACE AST 105 
 - ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA (43 mm) 
 - HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 







 A2 SKLADBA (tl. 100mm) 
 - DLAŽBA RAKO (10 mm) 
 - LEPÍCÍ TMEL (5 mm) 
 - OCHRANNÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA (2 mm) 
 - PENETRACE 
 - ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA (47 mm) 
 - DEKPERIMETER PV (50 mm) 
 - RIGIFLOOR 4000 - TEPELNÁ IZOLACE (50 mm) 
 - STROP POROTHERM 
 
 A3 SKLADBA (tl. 100mm) 
 - EGGER FLOOR LINE (10 mm) 
 - TLUMÍCÍ PODLOŽKA (5 mm) 
 - SEPARAČNÍ FOLIE DEKSEPAR (0,2 mm) 
 - ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA (50 mm) 
 - DEKPERIMETER PV (50 mm) 
 - RIGIFLOOR 4000 - TEPELNÁ IZOLACE (50 mm) 
 - STROP POROTHERM 
 
11. POVRCHY PODLAH 
 V 1.PP Epoxidová stěrka s prosypem písku 
 V 1.NP-3.NP keramická dlažba nebo plovoucí laminátová podlaha 
 
12. POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN 
 11.1 Stěny a stropy natřeny silikátovou bílou barvou. V koutech u stropu  provedeno 
 zaoblení.  
 11.2 Stěny WC jsou obloženy keramickým obkladem do výšky 0,835 m s 
 vyspárováním šedou spárovací hmotou. 
 11.3 Prostor v kuchyňce mezi pracovní deskou a vrchními skříněmi je obložen 
 keramickým obkladem, vyspárováno šedou spárovací hmotou. Všechny rohy jsou 
 přetmeleny sanitárním silikonem šedé barvy. 
13. VNITŘNÍ DVEŘE 
 Vnitřní dveře hladké, plné s fóliovou povrchovou úpravou vč. dřevěných obložkových 




 Výkresová část (výkresy stavební jámy,; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých 
 podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů 
 v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu 
 využití místnosti s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického 
 materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním 
 konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu 
 zejména ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících 
 s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení 
 charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením 
 základního výškového řešení, barevnosti a charakteristickou materiálů povrchů; 
 pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny). 
 
D1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 
 navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných klimatických a 
 neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; 
 seznam použitelných podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, v
 ýpočetních programů apod. ; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace 
 pro provádění stavby, případné dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem). 
 Jedná se o řešení 4 podlažního administrativního domu z cihelného systému 
 Porotherm. Stavba  má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Fasáda bude 
 provedena tepelně izolační fasádní omítkou světlé barvy. Sokl bytového domu je 
 proveden z marmolitu. 
 Stavba má členěný obdélníkový půdorys o rozměru 60,65x19,65m. Střecha je  plochá 
 s atikou, o sklonu 3,5% se třemi vpustmi. Rozsah stavby bude 1162 m2 zastavěné 
 plochy, výška stavby bude max. 11,00 m nad úrovní vstupního podlaží +/- 0,000. 
 Tepelné vlastnosti objektů budou navrženy, a posouzeny podle ČSN 73 0540-2  
 Tepelná ochrana budov. Navržené konstrukce budou  vyhovovat  s rezervou 





 Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve 
 stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy 
 sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných 
 konstrukcí apod.). 
 viz. Výkresová část 
 
 Statické posouzení ( ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; 
 posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce 
 včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické 
 namáhání). 
 Není řešeno v DP 
 
 Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí 
 stavby z hlediska jejich budoucího využití). 
 Není řešeno v DP 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, 
 rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, 
 výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení 
 navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti, zhodnocení 
 navržených staveních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na 
 zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy 
 reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamenů po 
 povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich 
 kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. 
 bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolním zástavbě, 
 vymezení zásahových cest, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení 
 zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární 
 techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasícími prostředky 
 včetně rozmístění vnějších a  vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a 
 způsobu rozmístění hasících přístrojů, popřípadě dalších technických, popřípadě, 
 technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 
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 bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění 
 instalace do stavy a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob 
 rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 
 není řešeno v DP 
 
 Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, 
 půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu 
 s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární 
 ochrany). 
 není řešeno v DP 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
 Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických 
 podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. 
 Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní 
 vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky 
 na zařízení a systémy. 
 
 Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní 
 stavby a členění např.: 
 
• zdravotně technické instalace, 
• vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 
• měření a regulace, 
• silnoproudá elektrotechnika, 
• elektronické komunikace a další. 
 
 Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude 
 přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační 
 uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle 





 Dokumentace zejména obsahuje: 
 
 Technickou zprávu (výpis použitelných norem – normovaných hodnot a předpisů; 
 výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání, klimatické 
 podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima/léto; 
 dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se 
 stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky – počet osob, tepelné 
 ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný popis 
 navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a  uspořádání instalace a systému; 
 bilance energií, médii a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce 
 při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, 
 požární opatření, požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro 
 realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby). 
       
 Zdravotně technické instalace: 
 Kanalizace bude provedena oddílně, splaškové vody budou zaústěny do stávající 
 přípojky kanalizace a dešťové vody. Kanalizace bude provedena z potrubí WAVIN 
 dané dimenze a spádu. Potrubí  DN do 125 mm min. 3% a potrubí od DN 150 mm – 
 min. 2% spádu. 
 Kanalizace vnitřní bude provedena z PVC HT potrubí, stoupačka (od WC a koupelny ) 
 budou odvětrány nad střechou. Propojení zařizovacích předmětů a stoupaček bude 
 pomocí připojovacího potrubí z PVC dané dimenze. Bude odpovídat ČSN 73 6760. 
 Přípojka vody PE100 RC D32 s vnějším ochran. pláštěm bude ukončena vodoměrnou  
 sestavou na hranici pozemku PD – ta je tvořena kulovými ventily CIMBERO  č. 283 
 DN 25 před vodoměrem  20 mm  a kul. ventil CIMBERO č. 210 DN 25 za 
 vodoměrem. Odtud povede měřený vnitřní odběr vody. Vnitřní rozvod studené a teplé 
 vody užitkové v RD se navrhuje z trubek plastových Hostalen PN 20 spojovaných 
 polyfůzním svařováním. Rozvod vody bude v celém rozsahu opatřen tepelnou izolací 
 v souladu se směrnicí 151/2001 Sb.- MPO. Potrubí studené vody tl. 6-10 mm, potrubí 
 teplé vody tl. 20 mm. Přívod vody je přiveden ke všem navrženým zařizovacím 
 předmětům. Zařizovací předměty budou opatřeny pákovými bateriemi dle výběru 
 investora. Ostatní podrobnosti viz výkresová část. 
 Potrubí bude uloženo v souladu s normou ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení 
 technického vybavení, při souběhu a křížení . 
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 Před zahájením výkopových prací investor nechá vytýčit veškerá podzemní vedení za 
 účasti správců sítí a zákresy vedení předá dodavateli stavby. 
 Vytápění objektu je zajištěno závěsným deskovým topením. TUV je zajištěná 
 teplovodní přípojkou na teplovodní řád v ulici Vrchní. 
 
 Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních 
 mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na 
 jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní 
 technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů 
 v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích 
 předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky 
 prostředí staveb). 
 viz. Výkresová část 
 
 Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a 
 zařízení, základních mechanických a výkonových parametrů a souvisejících 
 požadavků). 
 nevyskytuje se,tudíž není řešeno v DP 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále děli na provozní 
 soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory, Technologická zařízení jsou 
 výrobní a nevýrobní.  
 
 Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 
 
• přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, 
  elektronické komunikace,  teplárenství, rozvody médií atd.) včetně  
  souvisejících zařízení, 
• přeložky vedení technické infrastruktury, 
• zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu 
  osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární 
  zařízení, 
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• vyhrazená technická zařízení, 
• vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
 
 Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a 
 zařízení. 
 Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním 
 případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 
 
 Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, 
 seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba 
 materiálů,  surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení 
 - účel, popis a  základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace 
 s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického 
 zařízení na stavební řešení, údaje o spotřebě energie, paliv, vody a jiných médií, 
 včetně požadavků a míst napojení). 
 nevyskytuje se,tudíž není řešeno v DP 
 
 Výkresovou část  )umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních 
 mechanických komponentů, zdrojů energie apod. ; základní vymezení prostoru na 
 jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy 
 základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy 
 koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů 
 technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů 
 stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň 
 navrhovaného výrobního procesů, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a 
 způsob jejich zabudování – půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 1 00). 
 nevyskytuje se,tudíž není řešeno v DP 
 
 Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a 
 zařízení základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis 
 základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 




E Dokladová část 
 
E.1  Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  
 Není součástí DP. 
  
E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k 
možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese  
 Není součástí DP.  
 
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zařízení 
stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů  
 Není součástí DP.  
 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů  
 Není součástí DP.  
 
E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem  
 Není součástí DP.  
 
E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 
energií  
 Není součástí DP.  
 
E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 
průběhu zpracování dokumentace  





3   TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVEDENÍ        
  HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY ZELENÉ STŘECHY 
 
3.1 Obecné informace 
  Jedná se o čtyřpodlažní podsklepenou administrativní budovu. Podsklepená část je 
tvořena parkovacími prostory a skladem pro nábytek. Nadzemní podlaží jsou tvořena 
kancelářskými prostorami z toho 1. NP je určeno pro styk s klienty. Celá stavba je 
uzpůsobena pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu pomocí dvou výtahů. Stavba je 
postavena ze zděného systému POROTHERM. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou z 
materiálu POROTHERM 25 SK PROFI, příčky z POROTHERM 14 PROFI DRYFIX a dále 
skleněné příčky VERTI-panorama tl. 80 mm. Obvodové zdivo 1. PP je vyztuženo výztuží 
MURFOR pro tenké spáry, kvůli tlaku zeminy na zdivo. Strop bude vytvořen stropními 
nosníky POROTHERM a doplněn vložkami MIAKO. Konstrukční výška podlaží je 3,5m a 
světlá výška podlaží 3,085m. Budova je zastřešena jednoplášťovou zelenou plochou střechou. 
 
3.2 Materiál vybrané hydroizolační vrstvy  
  Materiálem hydroizolační vrstvy ploché střechy jsou tři druhy asfaltové krytiny, které 
na sebe budou postupně natavovány v tomto pořadí. 
GLASTEK 30 STICKER PLUS  
 Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2 . Na horním povrchu je opatřen jemnozrnným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. [13] 
 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
 Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 
tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2 . Na horním povrchu je opatřen jemným separačním 
posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie. [14] 
 
ELASTEK 50 GARDEN  
 Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové 
rohože plošné hmotnosti 250 g/m2 . Aditiva zamezují prorůstání kořenů asfaltovým pásem. 
Na horním povrchu může být pás opatřen břidličným ochranným posypem nebo jemným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie. [15] 
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 Materiál bude dodán subdodavatelem stavby do 3 dnů od objednání. Hydroizolace 
bude dopravena na staveniště nákladním autem a bude balena v rolích. 
 
Tabulka 1. Plocha, rozměry a hmotnost hydroizolací v balení 
  tloušťka šířka délka plocha hmotnost role 
GLASTEK 30 STICKER PLUS 3 mm 1 m 10 m 10 m2 35 kg 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm 1 m 7,5 m 7,5 m2 34 kg 
ELASTEK 50 GARDEN 5,3 mm 1,08 m 5 m 5,4 m2 34 kg 
 
  Hydroizolační folie budou skladovány v uzamykatelné stavební buňce, aby nedošlo k 
odcizení těchto pásů. Budou skladovány ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození 
hydroizolačního pásu. 
 
  Schválení kvality hydroizolačních pásů má na starost stavbyvedoucí stavby. Při 
doručení poškozeného hydroizolačního materiálu musí dojít k výměně za materiál nový v 
řádné kvalitě. Stavbyvedoucí zapíše převzetí hydroizolačních pásu do stavebního deníku, 
překontroluje zapsané údaje a správnost doručených hydroizolačních pásů dle PD. 
 
Spotřeba materiálu: 
Pro svislé a vodorovné plochy hydroizolační vrstvy bude potřeba: 
• 135 rolí GLASTEK 30 STICKER PLUS 
• 180 rolí GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
• 250 rolí ELASTEK 50 GARDEN 
 
3.3 Pracovní podmínky 
  Na staveništi musí být zřízen stavební výtah dle PD pro převoz hydroizolačních rolí na 
místo pokládky. Před zahájením prací, musí být dokončena tepelně izolační vrstva střechy z 
EPS. Hydroizolace z asfaltových pásů by se neměly provádět při teplotách nižších než 
doporučených, za deště, sněhu, námrazy nebo při silném větru. Teplota vzduchu, pásu i 
podkladu pro natavování pásů by neměla klesnout pod 5°C. V případě aplikace samolepicího 
pásu by minimální teplota vzduchu, pásu i podkladu neměla klesnout pod 10°C. [12] 
 
  Skladované hydroizolační pásy ve stavební buňce budou chráněny takovým způsobem, 
aby nemohlo dojít k jejím poškozením, při manipulaci s ostatními materiály a stroji a 
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stavebními pomůckami. materiál bude zabezpečen proti pádu a pohybu, aby nedošlo k pádu a 
protržení či poškození asfaltových pásů. 
 
  Osvětlení staveniště při špatných světelných podmínkách bude zajištěno pomocí světel. 
 
  Přístup na plochou středu bude zajištěn dělníkům již hotovým střešním výlezem. 
 
  Stavbyvedoucí bude dohlížet na správné provádění této hydroizolační skladby, bude 
kontrolovat kvalitu materiálu, technologický postup pokládky, OOPP a BOZP. Bude 
zapisovat skutečnosti o provádění hydroizolační vrstvy do stavebního deníku. Pracovníci, 
kteří budou vykonávat pracovní činnost na staveništi musí být proškoleni v BOZP a stvrdí 
toto svým podpisem. 
 
3.4 Převzetí staveniště 
 Pracoviště přebírá vedoucí čety, která bude pokládat hydroizolační vrstvu. Kontroluje 
rovinnost tepelné izolace z EPS a její kvalitu provedení. Rovinnost podkladů hydroizolačních 
povlaků se pokládá za vyhovující, nečiní-li odchylka od úsečky spojující 2 m vzdálené body 
více než 5 mm. Měření se provádí na 2m lati. [12] Před zahájením prací musí být sepsán 
protokol o převzetí pracoviště a proveden zápis do stavebního deníku. Po převzetí a poté 
zahájení prací přebírá zhotovitel zodpovědnost za pracoviště. 
 
3.5 Obecné pracovní podmínky 
  Pracovníci pro pokládku asfaltových pásu budou tvořeni zkušenými izolatéry, kteří jsou 
seznámeni s touto hydroizolační skladbou a jsou řádně proškoleni a seznámeni s BOZP.  
  
Doporučené minimální teploty vzduchu, pásu a podkladu při zpracování asfaltových pásů 
jsou:  
• Modifikované natavované... + 5°C. (Minimální teplota je stanovena s ohledem na 
mezní podmínky pro kvalitní práci izolatérů, pás je teoreticky zpracovatelný i za 
nižších teplot).  
• Modifikované samolepicí... + 10°C  
• Oxidované... + 10°C (V případě nutnosti zpracovat oxidované pásy za teplot od + 5 do 
+ 10°C  se doporučuje role pásu skladovat ve vytápěné místnosti až do pokládky). [12] 
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 Často jsou požadavky na lhůty výstavby takové, že nelze dodržet předepsané 
minimální teploty či se vyhnout nepříznivým klimatickým podmínkám (vítr, sníh, déšť). Pak 
je nutné realizovat pomocná opatření v podobě vytápěných provizorních přístřešků, stanů 
apod. [12] 
 
 Modifikované asfaltové pásy jsou ohebné i při teplotách kolem -25°C. Problémem 
zpracování je lidský faktor a teplota okolních konstrukcí. Při vhodném a promyšleném 
„ohřívání“ okolních konstrukcí a lidí lze s modifikovanými pásy pracovat i za teplot nižších 
než doporučených. Při pokládce asfaltových pásů při vysokých teplotách vzduchu měkne 
asfaltová vrstva a vzrůstá riziko poškození povrchu pásu (např. stoupnutím na pás). Při 
vysokých teplotách navíc hrozí riziko zabudování nedovoleného napětí do asfaltového pásu z 
důvodu jeho délkové teplotní roztažnosti. Proto se doporučuje pokládat pásy na střechách jen 
do povrchové teploty pásu asi 50°C (tj. při venkovní teplotě asi 25°C ve stínu). [12] 
 
3.6 Personální obsazení 
  Pracovní četa se bude skládat z vedoucího pracovní čety a pěti pracovníků. Vedoucí 
čety koordinuje a organizuje pracovní činnosti. Je zodpovědný za dodržení technologického 
postupu pokládky asfaltové hydroizolační vrstvy a za kvalitu provedených prací. Než dojde k 
pracovním činnostem, musí být všichni pracovníci o technologickém postupu postupu 
pokládky hydroizolační vrstvy a také poučeni o BOZP.  
 
3.7 Pracovní nářadí a pomůcky [12] 




Pro provádění vodotěsné izolace: 
• asfaltérská košťata, válečky 
• hořáky na PB pro navařování v ploše a detailech, mohou být použity i stranové hořáky 
• nože na izolace, izolatérské špachtle 
• válečky na válečkování spojů 
• jemný křemičitý písek pro provádění detailů 
• nádoba s vodou 
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• hadr nebo houba na zchlazování a přitlačení přesahů a detailů 
 
Ochranné pomůcky: 
• izolatérské rukavice 
• vhodná pracovní obuv 
• vhodný pracovní oděv 
 
Ochrana proti požáru: 
• hasící přístroj 
 
3.8 Pracovní postup 
  Po převzetí pracoviště vedoucím čety bude zkontrolován stav podkladní vrstvy 
hydroizolace. Před zahájením izolačních prací je třeba prověřit stav podkladní konstrukce z 
EPS, tedy kompletnost, kvalitu jejího provedení a stav návazných konstrukcí např. podpůrné 
konstrukce pro další zařízení umístěná na hydroizolaci (VZT jednotky, kotevní prvky apod.). 
Vrchní líc podkladní konstrukce musí být kompaktní, soudržný, zbaven všech nečistot, skvrn 
od ropných produktů a organických rozpouštědel, suchý, bez sněhu a námrazy. Pokládka 
vyžaduje hladký povrch (max. odchylka rovinnosti max. 5 mm na 2 m lati) bez ostrých 
prohlubní ( hloubka ostré prohlubně max. 3 mm) a hrotů (výška ostrého hrotu max. 1,5 mm). 
Úpravy hran a koutů musí být provedeny podle předpisů výrobce použitých pásů. Tento stav 
je vhodné dokumentovat předávacím protokolem nebo zápisem do stavebního deníku. [12] 
 
3.8.1 Klad pásů 
3.8.1.1  Obecně v ploše 
 Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem. Musí být posunuty vůči sobě 
tak, aby spoje nebyly nad sebou (tvoří-li hydroizolaci dva a více pásů, posunou se vůči sobě o 
polovinu šířky). Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a 
čelního spoje měl tvar T a ne X (viz obrázek č.1). V hydroizolační vrstvě z více pásů se pásy 




obrázek 1.: Kladení asfaltových pásů [12] 
 
3.8.1.2 Detaily  
 V případě, že je v ploše povlaková hydroizolace pouze z jedné vrstvy asfaltového pásu 
(sklon >3°), je nutné detaily  opracovat dvěma pásy vzájemně celoplošně svařenými. [12] 
 
3.8.1.3 Střechy 
 Spoje pásů na střechách se orientují po směru toku vody. Kladení pásů na plochých 
střechách se provádí dle 3.8.1.1. 
 Pásy na šikmých střechách (5°-45°) se kladou obvykle ve směru spádu. Zpravidla je 
nutné pásy na šikmých střechách z technologických důvodů rozdělit na úseky délky 2-2,5 m. 
Asfaltové pásy se stabilizují na šikmých střechách proti účinkům sání větru mechanickým 
kotvením, nebo kombinací natavení a mechanického kotvení. Proti pohybu a deformaci v 
rovině šikmé střechy je nutné pásy kotvit v podélném i příčném přesahu. Příčný (horizontální) 
přesah se kotví min. 4 kotvami. U podkladních pásů lze využít kotvení v ploše s následným 
zavařením kotev přířezem pásu pro zachování hydroizolačních vlastností v souvrství 
asfaltových pásů. Technologii provedení a volbu stabilizace asfaltových pásů na šikmých 
střechách  se doporučuje individuálně konzultovat s technikem Atelieru DEK. [12] 
 
3.8.2 Pokládka samolepícího asfaltového pásu 
 Prvně bude na zkontrolovanou vrstvu z EPS, vedoucím čety, nalepen samolepící 
hydroizolační pás GLASTEK 30 STICKER PLUS. 
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 Samolepicí asfaltový pás se plošně lepí na podklad. Při lepení pásu se postupně 
strhává ochranná fólie ze spodní strany pásu. Při použití samolepicího modifikovaného pásu 
musí být dodržena úprava podkladu a klimatické podmínky. Překrytí a spoje samolepicích 
pásů je nutné provádět v souladu s technologickými předpisy uvedenými v kapitole 2.8.1. Na 
svislých plochách se doporučuje samolepicí pásy vždy mechanicky stabilizovat bodovým 
(min. 3Ks/m2) či liniovým kotvením. [12] 
 
3.8.2.1 Přilnavost samolepícího asfaltového pásu  
 
Přilnavost asfaltových pásů k podkladu je závislá na několika faktorech: 
• typu (materiálu) a stavu podkladu 
• okrajových podmínkách klimatické oblasti místa stavby 
• klimatických podmínkách při provádění hydroizolace 
• velikosti, tvaru a umístění stavby a předmětné konstrukce 
• kvalitě provedené práce při pokládce (přilepení) asfaltového pásu 
• utěsnění okraje střechy proti pronikání větru do skladby střechy 
 
Přilnavost k podkladu závisí na: 
• prašnosti podkladu 
• pórovitosti 
• hrubosti povrchu 
• vlhkosti podkladu 
• soudržnosti povrchových vrstev podkladu 
 
 Při nižších klimatických podmínkách než je uvedeno v kap. 3.5, lze zvýšit přilnavost 
asfaltových pásů jejich temperací či ohříváním. 
 Podle ČSN EN 13 596 Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových 
mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení přilnavosti v tahu byla 
zkoušena přilnavost samolepicích asfaltových pásů stavebnin DEK k podkladu z EPS 100. 
Pásy byly aplikovány v podmínkách vyhovujících kap. 3.5. Zkoušky ukázaly, že přilnavost 





3.8.3 Pokládka dalších asfaltových pásů hydroizolačního souvrství 
 Po nalepení samolepícího hydroizolačního pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS v 
celé ploše ploché střechy dojde k překontrolování těsnosti v místech spojů a také řádnému 
zakotvení v místech atiky. Na tuto vrstvu se dále celoplošně nataví hydroizolační pás 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a na tuto hydroizolaci se dále celoplošně nataví finální 
vrstva hydroizolační skladby z ELASTEK 50 GARDEN, který je odolný vůči prorůstání 
kořínků. 
 Postup natavování jednotlivých hydroizolačních pásů je znázorněn v kap. 3.8.1.1, 
které se na sebe musí celoplošně natavit. 
 
3.8.3.1 Celoplošné natavení 
 Asfaltové pásy se celoplošně natavují k podkladu v případě, kdy hydroizolačně 
spolupůsobí s podkladem. 
 
Celoplošně se natavují zejména: 
• asfaltové pásy v hydroizolační vrstvě z více pásů 
• asfaltové pásy k tepelným izolacím z pěnoskla 
• z technologických důvodů v detailech 
 
 Při natavování SBS modifikovaných pásů je třeba mít na paměti, že při teplotě asi 
190°C degraduje struktura SBS modifikovaného asfaltu. Proto je třeba používat ruční hořák a 
je nepřípustné používat tzv. kombajn. Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně 
rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a přitom co 
nejkratší. Zvláště u pásu s polyesterovou vložkou hrozí při přehřátí zvlnění vlivem smrštění 
vložky. Uvedený jev může mít negativní vliv na mechanické vlastnosti pásu a hydroizolační 
spolehlivost ve spoji i v ploše. Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit do správné 
polohy, pečlivě svinout jednu polovinu ke středu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá 
polovina rolí. [12] 
 
Při natavování role pásu lze postupovat dle následujících dvou metod: 
 
• První metoda využívá tzv. rozbalovač rolí, zahnutou trubku s dlouhou rukojetí. 
Trubka s vymezovacími válečky se nasune do role a izolatér roli táhne za sebou. 
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Dobře vidí na tavící se asfalt, nešlape po čerstvě nataveném pásu, ale pás se přitlačuje 
pouze vahou role a izolatér couvá a nevidí za sebe. Musí být obezřetný u okrajů 
střechy. Tato metoda je výhodná pro zpracování zdeformovaných rolí. [12] 
 
• Druhá metoda využívá ocelovou trubku. Pás k natavování se navine na ocelovou 
trubku průměru přibližně 60 mm a délky asi o 50 mm menší než je šířka role. 
Natavovanou část role izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Role je vyztužena trubkou, 
takže až do konce je pás dobře přitlačován. Při této metodě se izolatér pohybuje po 
čerstvě nataveném pásu, nevidí dobře na nahřívání asfaltu, ale má přehled o dění před 
sebou. Spoje a překrytí pásu doporučujeme natavovat až po natavení plochy celého 
pásu. Je proto potřeba ponechat okraj pro provaření spojů nenatavený. Tato metoda 
má výhodu menšího rizika nekvalitního provedení spoje, je však pracnější. [12] 
 
3.8.3.2 Kotvení 
 Jelikož je hydroizolační vrstva zatížena vrstvou vegetační, bude se hydroizolace kotvit 
jen v místě připojení hydroizolace k atice.Kotvení hydroizolací ze dvou a více asfaltových 
pásů se provádí přikotvením spodní vrstvy a následným natavením vrchního pásu. Podkladní 
pás je možno kotvit ve spoji nebo v ploše. Kotvíme-li pásy ve spojích, je nutno kotvu umístit 
tak, aby okraj přítlačného talířku kotevního prvku byl v minimální vzdálenosti od okraje 
pruhu pásu 10 mm a současně překrývajícím pásem byl vytvořen minimálně 60mm široký 
vodotěsný svar. [12] 
 V případě, že se takto kotví samolepicí asfaltový pás, je nutné zvýšit šířku přesahu 
přes samolepicí přesahový pruh a rozšířené místo svařit plamenem či horkým vzduchem. [12] 
 Bodové kotvení pro stabilizaci asfaltových pásů proti účinkům sání větru lze aplikovat 
pouze u pásů, které jsou vyztuženy nosnou vložkou k tomu určenou nebo tkaninou ze 
skleněných vláken. [12] 
 
Přesný postup provádění je následující: 
• pás GLASTEK 30 STICKER PLUS je nutné před přikotvením nechat cca 3 hodiny 
(při 20 °C) a 12 hodin (při 5 °C) dotvarovat (odležet) 
• před pokládkou se doporučuje pás nestáčet zpět, ale pokládat a vyrovnávat jej 
rozbalený 
• nakotvení odleželého pásu ve spoji 
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• svaření spojů 
 
Je nutné nechat odležet materiál na celý předpokládaný denní záběr včetně rezervy. [12] 
 
Materiál a dimenze vrstvy, do které se kotví (nosná vrstva) 
 Sortiment kotevních prvků bývá vždy rozčleněn podle materiálů a tloušťky nosných 
vrstev (beton, tenkostěnný beton, lehčený beton, dřevo, ocelový plech, hliníkový plech apod.). 
Při použití odpovídajících prvků lze počítat s tím, že síla (nosnost) pro výpočet kotvy bude 
minimálně 400 N. Přesto se doporučuje před návrhem provést výtažné zkoušky. [12] 
 
Dimenze kotevního prvku 
 Při volbě délky kotvícího šroubu nebo rozpěrného prvku je třeba počítat s tloušťkou 
kotveného souvrství tzv. svěrnou délkou a připočítat minimální délku zakotvení prvku v 
materiálu nosné vrstvy (tuto délku definují výrobci pro jednotlivé typy kotevních prvků a 
příslušné nosné vrstvy). V případě velké tloušťky kotveného souvrství nabízí výrobci tzv. 
teleskopické podložky. Jejich použití eliminuje potřebu příliš dlouhých (= drahých) šroubů a 
částečně eliminuje tepelný most kotvou. [12] 
 
Korozní zatížení 
 Kotevní prvky jsou ve střešní skladbě dlouhodobě korozně zatíženy (i ve funkční 
střešní skladbě se prakticky vždy v průběhu roku objevuje vlhkost vznikající kondenzací). 
Velikost tohoto zatížení souvisí i s materiály přikotvených vrstev (např. pórobetonové vrstvy 
vytváří vyšší korozní zatížení). Pro mechanické kotvení asfaltových pásů ve střešních 
systémech je nutné používat prvky dostatečně odolné proti korozi. [12] 
 
Parametry materiálu horní vrstvy kotveného souvrství 
 Materiál horní hydroizolační vrstvy atiky spolu se správně zvolenou podložkou či 
rozpěrným prvkem musí přenést zatížení větrem z plochy do kotevního prvku. Materiály 
horních vrstev musí mít odpovídající vlastnosti (např. povlakové izolace odpovídající nosnou 
vložku, tepelné izolace dostatečnou pevnost atd.). Důležitá je i volba odpovídající podložky, 
která svojí velikostí a tvarem odpovídá materiálu horní kotvené vrstvy. Ideální je, zvláště pro 
více namáhané skladby, používat vyzkoušenou a změřenou kombinaci všech prvků (podložka, 
materiál horní vrstvy kotveného souvrství, kotva, nosná vrstva). Toto komplexní měření je 
poměrně náročné a jednotliví výrobci izolačních materiálů a výrobci kotev si jej nechávají 
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provést u specializovaných zkušeben, kde se zkouší podle předpisů UEATc. Výsledky těchto 
měření vedou i k tomu, že lze započítat vyšší hodnotu síly než 400 N, kterou přenese jeden 
kotvící prvek. [12] 
 
3.8.3.3 Překrytí a spoje 
 Pásy s hrubozrnným posypem klademe s překrytím minimálně 8 cm v podélném spoji 
a 10 až 12 cm v čelním spoji a svařujeme plamenem nebo horkým vzduchem. Překrytí v 
podélném spoji je obvykle vymezeno přesahovým pruhem bez posypu. Pásy bez hrubozrného 
posypu klademe s překrytím minimálně 8 cm v podélném spoji a 10 cm v čelním spoji a 
svařujeme plamenem nebo horkým vzduchem. Samolepicí asfaltové pásy klademe v 
podélném směru s překrytím 8 cm dle přesahového samolepicího pruhu a 10 cm v čelním 
spoji, který svařujeme plamenem nebo horkým vzduchem. Roh spodního pásu v T – spoji  se 
doporučuje šikmo v šířce spoje zaříznout, aby se prodloužila případná cesta vody spojem pod 
pás. [12] 
 
 Svařování spojů pásů se doporučuje realizovat po natavení plochy pásu s využitím 
menšího hořáku a přítlačného válečku. Je možné využít i speciální zařízení. Při provádění 
příčných spojů je nutné posyp spodního pásu po nahřátí plamenem v přesahu nechat klesnout 
do hmoty asfaltu. Spoj musí být dokonale protaven (nesmí obsahovat nespojená místa, není 
možné do něj vsunout špachtli). [12] 
 
 Okraje spojů pásů bez hrubozrnného posypu je možné po svaření také tzv. 
„zašpachtlovat“ (okraj horního pásu ve spoji je v šíři přibližně 5 mm zahlazen zahřátou 
tenkou špachtlí). Při této technologii opracování spojů je ale nutné dbát na to, aby nedošlo k 
obnažení nosné vložky a ke snížení hydroizolační funkce pásu. Signálem dobrého svaření a 
kvality spoje může být pravidelný pruh asfaltu vyteklý ze spoje. Tento pruh (tzv. návalek) je 
možné na střeše ponechat. Velikost pruhu se obvykle pohybuje v šířce 5-15 mm a znakem 






 3.8.4 Zpracování asfaltových pás
3.8.4.1 Atika a přechod na svislou konstrukci





 Povrch atiky či svislých konstrukcí musí být upraven pro natavování. P
rovných částí atiky používáme na
pásů natavujeme zespoda – z vodorovné plochy, kde si p
vyznačíme počáteční čáru (u spodního pásu min. 80 mm od atikového klínu
min. 160 mm od atikového klínu). Na korun






ů v detailech střech 
 
vrstev povlakové hydroizolace z asfaltových pás
 2.: Hydroizolace v místě atiky [12] 
čních přířezů z asfaltových pás
řezané pruhy patřičné délky (dle rozmě
ředem (např. pomocí š
ě atiky natavujeme pásy na celou plochu a poté je 





rů atiky). Přířezy 
ňůrovačky) 
, u horního pásu 
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3.8.5 Opracování vnitřního koutu [12] 
1) V ploše musí být proveden první hydroizolační pás bez posypu a osazen atikový klín. 
2) Do koutu se nataví přířez univerzální tvarovka 3 (viz. obrázek č.6) bez posypu, na 
svislou hranu koutu a atiku přířez univerzální tvarovka 2 (viz. obrázek č.7), pozor na 
dodržení přesahu 30 mm. 
3) Na koruně atiky se do koutu nataví čtverec koutová tvarovka 2 (viz. obrázek č.4), 
nastřižený růžek se přihne do svislé části koutu. 
4) Přířezy pásu bez posypu koutová tvarovka 1a a 1b (viz. obrázek č.3) se natavují v koutu 
na svislou a vodorovnou plochu podkladní konstrukce. Pás se nesmí natavit na vložený 
atikový klín. Na koruně atiky se pás nataví na celou plochu. V ploše musí být dodržen přesah 
80 mm. 
5) Z plochy se přivede až k hraně náběhového klínu pás s posypem. 
6) Do koutu se nataví přířez univerzální tvarovka 3 (viz. obrázek č.6), před položení je nutné 
provést přípravu na kvalitní natavení na již provedeném pásu s posypem, na svislou hranu a 
atiku se nataví univerzální tvarovka 4 (viz. obrázek č.7), pozor na dodržení přesahu 30 mm. 
7) Na atiku se nataví koutová tvarovka 3 (viz. obrázek č.4). 
8) Nakonec se v koutě nataví přířezy koutová tvarovka 4a a 4b (viz. obrázek č.5). 
 
 




obrázek 4.: koutová tvarovka 2 a 3 [12] 
 
 






3.8.6 Opracování vnějšího roku [12] 
9) V ploše musí být proveden první hydroizolační pás bez posypu a osazen atikový klín. 
10)Na roh se nataví přířez univerzální tvarovka 1 (viz. obrázek č.6), na hranu rohu a atiku se 
nataví univerzální tvarovka 2 (viz. obrázek č.7). Netaví se na náběhový klín. U přířezů je 
nutné dodržet překrytí do plochy 80 mm a vzájemný přesah 30 mm. 
11)Z každé strany se nataví přířezy rohová tvarovka 1a a 1b (viz. obrázek č.8). 
12)Z plochy se přivede až k hraně náběhového klínu pás s posypem. 
13)Na roh se nataví přířez univerzální tvarovka 3 (viz. obrázek č.6). Pozor na přípravu pásu 
s posypem v ploše. 
14)Na roh a na korunu atiky se nataví přířez univerzální tvarovka 4 (viz. obrázek č.7), pozor 
na dodržení přesahu 30 mm při napojování. 
15)Na atiku se nataví čtvercový přířez. 









obrázek 7.: Univerzální tvarovka 2 a 4 [12] 
 
 





obrázek 9.: Rohová tvarovka 2a a 2b [12] 
 
3.8.7 Příklady řešení opracování vnitřního koutu a vnějšího rohu 
 
 Existují dva různé způsoby zpracování koutů a rohů. Druhý způsob je náročnější na 
zručnost izolatéra. Na následujících fotografiích je zachyceno opracování vnitřního koutu a 
vnějšího rohu v jednom detailu. Detail je opracován jednak použitím výše uvedeného 











(viz. obrázky č.10-15) 
 
obrázek 10.: Natavení univerzální tvarovky 1 a 2 [12] 
 
 




obrázek 12.: Natavení universální tvarovky 3 a 2 bez posypu a koutové tvarovky 2 [12] 
 
 
obrázek 13.: Natavení univerzální tvarovky 3 s posypem a univerzální tvarovky 4 bez posypu 
(při nedokonalém tvaru podkladu vnějšího rohu se doporučuje použít univerzální tvarovku 4 s 







obrázek 14.: Natavení koutové tvarovky 4b upravené zprava na tvar rohové tvarovky 2b a 
natavení koutové tvarovky 4a, obě s posypem [12] 
 
 
obrázek 15.: Detail vnějšího rohu a natavení rohové tvarovky 2a (při použití univerzální 














 Tento způsob klade vyšší nároky na zručnost izolatéra, ovšem pro opracování detailu 
stačí použít méně tvarovek (viz. obrázky č.16-28).   
 
 
obrázek 16.: Natavení univerzalních tvarovek 1 a 3 (bez posypu), asfaltový pás z plochy je 
přiveden k detailu [12] 
 
 






















obrázek 22.: Natavení univerzálních tvarovek 3 (kout bez posypu, roh s posypem) a koutové 
tvarovky 3 [12] 
 
 
obrázek 23.: Speciální tvar asfaltového pásu s posypem přivedeného po atice k detailu 




obrázek 24.: Natavení upraveného asfaltového pásu s posypem přivedeného po atice k detailu 
vnějšího rohu [12] 
 
 
obrázek 25.: Speciální tvar asfaltového pásu s posypem přivedeného po atice k detailu 




obrázek 26.: Natavení upraveného asfaltového pásu s posypem přivedeného po atice k detailu 
vnitřního koutu [12] 
 
 
obrázek 27.: Speciální tvar asfaltového pásu s posypem na atice mezi vnitřním koutem a 




obrázek 28.: Dokončení detailu vnitřního koutu a vnějšího rohu [12] 
 
3.8.8 Opracování hydroizolace okolo střešního vtoku 
 Vtok musí být konstrukčně zabezpečen proti pohybu a snížen o min. 20 mm oproti 
ploše hydroizolace. V případě použití tuhého střešního vtoku je možné použít stejnou 
tepelnou izolaci jako v ploše. [12] Vpusť z litiny (EN-GJL-200) se vyznačuje velmi vysokou 
korozní odolností vůči vlivům okolního prostředí. Nejsou hořlavé (třída stavebních hmot A1) 
a odolávají nejrůznějšímu dopravnímu zatížení. Díky vysoké rezistenci vůči vlivům okolního 
prostředí a z důvodu své mechanické stálosti se litina výborně hodí pro vpusti k odvodnění 
střech, které musí odolávat vysokému zatížení, jako například zatravněné střešní plochy. 
Hydroizolace bude mechanicky ukotvena mezi límec tvarovky vtoku a svěrnou přírubu vtoku 




obrázek 29.: Střešní vpusť ACO určená pro zelené střechy [22] 
 
3.8.9 Opracování hydroizolace u prostupující konstrukce 
Prostupující kruhové konstrukce (odvětrání kanaliazce) se opracování prostupu provede 
asfaltovým pásem pomocí tzv. kalhotek (viz. obrázek č. 32). [12] 
 
Postup provádění je následující: 
1) Spodní pás hydroizolace se v pruhu s prostupem ukončí asi 10 cm za prostupem. Poté se 
nařízne v ose prostupu a vyřízne se co nejtěsnější tvar prostupu. Pás se nataví. Pokračování 
pásu se nataví s překrytím 10 cm (viz. obrázek č. 31). [12] 
2) Vrchní pás hydroizolace se nataví analogicky jako spodní.  
POSTUPUJE SE ALE Z DRUHÉ STRANY (viz. obrázek č. 31). [12] 
3) Z vrchního pásu s posypem se vytvoří tzv. kalhotky (viz. obrázek č. 32). 
Délka = obvod prostupu + 10 cm, výška min. 25 cm. Kalhotky se poté nataví na svislou i 
vodorovnou část. Svislá část se po natavení stáhne nerezovou objímkou (viz. obrázek č. 30). 
Vrcholy naříznutí kalhotek se doplní rozehřátým asfaltem (např. „sebraným“ horkou špachtlí 
ze spodu zbytku pásu) nebo se dotmelí asfaltovým tmelem (viz. obrázek č. 32). [12] 
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4) Z vrchního pásu se vyřízne mezikruží (široké min 30 cm), které se nasune na prostupující 
konstrukci a celoplošně nataví na vodorovnou plochu (viz. obrázek č. 30). [12] 
 
 
obrázek 30.: Schéma opracování detailu kruhového prostupu [12] 
 
 





obrázek 32.: Princip kalhotek [12] 
 
3.9 Jakost a kontrola kvality 
 Přejímka hydroizolace z asfaltových pásů se provádí po dokončení jednotlivých etap 
hydroizolační vrstvy (podle počtu pásů ve vrstvě) a před zakrytím hotové hydroizolace 
dalšími vrstvami skladby zelené střechy. Hydroizolační vrstva musí být celistvá, bez boulí a 
děr. Při zjištění závady na hydroizolační vrstvě musí dojít k okamžité opravě a zapsání do 
stavebního deníku. Kontrolu provedených prací kontroluje zhotovitel hydroizolace s účastí 
stavbyvedoucího. Zjištěné informace o kontrole se zapisují do stavebního deníku. 
 
Spojení a stabilita pásů 
 Kontroluje se spojení asfaltových pásů mezi sebou, připojení asfaltových pásů k 
podkladu. Hydroizolační vrstva musí být k podkladu připojena jen do té míry, aby nebyla 
ohrožena její stabilita a to v důsledku působení: 
• větru 
• tíhy hydroizolace a dalších vrstev na ní 





 V případě pochybností je třeba provést sondu. Nespojitost mezi jednotlivými vrstvami 
hydroizolace je nepřijatelnou vadou. Místa se vzájemně nespojenými pásy je třeba v horním 
pásu proříznout, svařit a převařit záplatou. V případě velké četnosti nespojitostí mezi pásy cca 
50 % plochy, se doporučuje provést nový pás v celé ploše. [12] 
 
Překrytí a spoje 
 Velikost překrytí lze kontrolovat vizuálně, namátkovým proříznutím spoje pásů nebo 
přeměřením viditelné části pásu a dopočítání velikosti překrytí z rozměru pásu. Kontrolu 
svaření spojů lze provádět namátkovým proříznutím spoje pásů nebo tažením špachtle nebo 
jiného srovnatelného nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné 
provádět pouze při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C. [12] 
 
Poškození pásu špatným natavováním 
 Vizuálně se provede kontrola, zda nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným 
způsobem natavování či opracování (tj. zda nedošlo k obnažení vložky či vzniku puchýřů a 
bublin). [12] 
 
Kontrola těsnosti hydroizolace 
 V průběhu provádění a po dokončení hydroizolací střechy je nutné důsledně 
kontrolovat, zda nedochází k poškozování nechráněné hydroizolace jinými stavebními 
procesy – například pohybem osob v nevhodné obuvi nebo skladováním stavebního 
materiálu. Pro prokázání kvality provedených izolačních prací se provádějí staveništní 
zkoušky těsnosti hydroizolace. Provedení kontroly těsnosti je důležité zejména v případech, 
kdy bude hydroizolace zakryta dalšími konstrukcemi. [12] 
 
Vizuální kontrola 
 Vizuálně se zkontroluje spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a dimenze hydroizolace 







Kvalita spojů a detailů asfaltových pásů 
 Špachtlí nebo jiným srovnatelným nástrojem se provede kontrola svaření spojů a 
detailů asfaltových pásů a to tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto 
zkoušku je možné provádět pouze při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C. [12] 
 
Zátopová zkouška 
 Provedení zátopové zkoušky je vhodné pouze u nových střech se skladbou z omezeně 
nasákavých materiálů a s účinnou pojistnou hydroizolací. V opačném případě by mohlo dojít 
ke značnému znehodnocení interiéru objektu a materiálů ve skladbě střechy zatečenou vodou. 
Zátopovou zkoušku nelze použít, pokud jsou ve střeše pod zkoušenou hydroizolací vrstvy 
tepelné izolace z minerálních vláken, lehčených betonů či původních násypů. Zátopová 
zkouška odhalí existenci netěsností, neslouží však pro jejich přesnou lokalizaci. Lokalizaci 
případných netěsností je třeba provést metodami uvedenými v předchozích odstavcích. 
Podmínkou pro provádění zátopové zkoušky je dostatečná rezerva v únosnosti konstrukce. 
Vrstva 10 cm vody vyvolá zatížení 1 kN/m2. Při přípravě zkoušky je tedy vždy nutná účast 
statika. Pokud je střecha výškově členěna, příp. velkých rozměrů nebo velkého sklonu, je 
nutné provádět zkoušení po menších částech. Je málo střech, které se dají zkoušet bez tohoto 
rozčlenění. Rozdělení lze provést např. dřevěnými trámy, na které se napojí hydroizolační 
povlak. Zátopovou zkoušku se nedoporučuje provádět při nízkých teplotách, za deště či 
silného větru. [12] 
 
Postup provedení zátopové zkoušky 
1. Před zahájením zátopové zkoušky je nutné provést očištění povrchu hydroizolace, zejména 
od mechanických nečistot. [12] 
2. Všechny vtoky musí být vodotěsně zaslepeny přířezem hydroizolačního povlaku nebo 
těsněny nafukovacími vaky. [12] 
3. Nemá-li střecha pojistný přepad, měla by být do jednoho vtoku ve zkoušené části střechy 
osazena provizorní trubka ukončená v úrovni budoucí hladiny vody a opracovaná 
hydroizolací. Trubka bude sloužit jako přepad pro regulování hladiny vody při případném 
dešti či větších poryvech větru. [12] 
4. Podmínkou pro zahájení zátopové zkoušky je rozebrání skladby v místě vybraného vtoku a 
zřízení kontrolní šachty. Kolem odkrytého místa se provede ohrazení z dřevěného trámce a 




5. Následuje postupné napouštění vodou. Ve zkoušené části střechy je třeba vytvořit souvislou 
vodní hladinu. Doporučuje se výška hladiny cca 10 cm nad nejvyšší místo zkoušené části. 
Vždy je však nutné při stanovení této hladiny přihlédnout k nejmenší výšce opracování 
jednotlivých prostupů střechou a ostatních detailů. V souvislosti s tím je třeba si uvědomit, že 
zátopová zkouška neprověří vodotěsnost hydroizolačního systému nad touto hladinou. 
Těsnost zbylé části hydroizolačního systému je nutno prověřit opět jinými metodami (viz 
předchozí odstavce). [12] 
6. V průběhu zkoušky se monitoruje vlhkostní stav či přítoky vody v kontrolní šachtě. Voda 
se ponechá na střeše působit cca 1 až 3 dny. Pro snazší vizuální identifikaci proniklé vody je 
vhodné smíchat vodu s potravinářským barvivem. Důvodem pro použití obarvené vody je i 
zabránění ovlivnění výsledku zátopové zkoušky postupným vytlačováním zabudované vody 
ze skladby střechy v důsledku zvětšení zatížení střechy při provádění zkoušky. Pokud je 
střecha rozdělena na více částí, doporučuje se pro každou část volit jinou barvu. [12] 
7. V případě, že nedojde k žádnému z projevů zatékání, je možné zkoušenou část střechy 
prohlásit za vodotěsnou a zkoušku je možné ukončit a vodu ze střechy vypustit. Vodu je nutné 
ze střechy vypouštět postupně, aby nedošlo k zahlcení odpadního potrubí. [12] 
8. O průběhu této zkoušky doporučujeme vypracovat protokol s uvedením průběhu a výsledků 
zkoušky. Provedení zátopové zkoušky je obecně spojené s množstvím rizik. Tím největším je 
bezesporu riziko poškození skladby střechy a podstřešních prostor. Provedení zátopové 
zkoušky je třeba považovat vždy za krajní řešení kontroly těsnosti střechy. [12] 
 
3.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Během realizace hydroizolace ploché střechy musí být dodržovány všechny předpisy 
BOZP, které ukládá zákon ČR. Všechny osoby musí být proškoleny kvalifikovanou osobu a 
musí být dodržena legislativa, zejména: 
 
• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
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• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
4   PROBLEMATIKA ZELENÝCH STŘECH 
4.1 Výhody a nevýhody zelených střech 
 
Výhody zelených střech  [22]  
• produkují kyslík a zadržují oxid uhličitý  
• absorbují škodliviny ze vzduchu, filtrují částice prachu a zabraňují jeho víření  
• zabraňují přehřívání střech redukují výkyvy teplot mezi dnem a nocí  
• fungují jako tepelná a zvuková izolace; snižují spotřebu energie pro vytápění a 
klimatizaci  
• pokládají se za nehořlavé  
• zmírňují kolísání vlhkosti vzduchu  
• mají neomezenou životnost (pokud jsou odborně provedené)  
• odlehčují kanalizaci či zpomalují odtok dešťové vody  
• vytvářejí životní prostor pro hmyz  
• šíří vůni  
• působí z hlediska rekreace a odpočinku velmi esteticky  
• mohou být koncipovány i jako zahrádky pro pěstování květin a zeleniny  
 
Nevýhody zelených střech [22]   
• konstrukčně náročnější - třeba je dokonalé provedení hydroizolační vrstvy  
• nutná menší nebo větší údržba  




4.2 Ochrana proti prorůstání kořenů 
 To, že zelené střechy mimo jiné prodlužují životnost hydroizolace, je všeobecně 
známo. Hydroizolace musí být odolná proti prorůstání kořenů. Existuje zkušební metoda 
ústavu FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, německý 
Výzkumný ústav pro rozvoj a tvorbu krajiny) ke zjištění odolnosti proti prorůstání kořenů, na 
základě které se vydává oficiální atest.  Přitom se přesně definovaným zkušebním postupem, 
trvajícím dva nebo čtyři roky zjišťuje odolnost materiálu proti prorůstání kořenů a oddenků. 
Nesplňuje-li hydroizolace požadavek na odolnost proti kořenům dle FLL, musí na ni být 
položena separační rohož a odolná fólie s příslušným atestem. [21] 
 Ochrana proti kořenům musí být podle sklonu střechy  vyvedena na okraji do výšky 
cca 15 cm nad povrch substrátu, zafixována ke stěně, aby nedošlo k nežádoucímu vniknutí 
kořenů a dále musí být chráněna proti mechanickému poškození a UV záření. [21] 
 Hydroizolace proti prorůstání kořenu musí být položena celoplošně, tj. i v oblasti bez 
přímé vegetace (např. štěrkový okrajový pás). Při špatné nebo nedostatečné údržbě se totiž 
mohou rostliny spontánně rozšířit i na plochy, kde se původně se zelení nepočítalo. [21] 
 Práce by měly provádět pouze zkušené, kvalifikované a odborné firmy. [21] 
 Do střešní skladby je možné instalovat systém pro lokalizaci poruch hydroizolace 
metodou elektrických impulsů. Potom můžeme s bodovou přesností zjistit případná místa 
průsaku ještě před položením vegetačního souvrství nebo kdykoli v pozdější době a případnou 
sanaci provést jednoduchým a nenáročným způsobem přímo v místě poruchy. [21] 
 
4.3 Dodatečné plošné zatížení 
 Zatížení extenzívním souvrstvím představuje zpravidla 80–170 kg/m2. Tyto údaje se 
vztahují na stav při nasycení vodou a včetně vegetace. Zatížení sněhem a provozní zatížení je 
třeba kalkulovat zvlášť. Nosná konstrukce střechy musí být správně naddimenzována, aby 
spolehlivě přenesla zatížení zelené střechy. [21] 
 
4.4 Sklon střechy 
 Zelené střechy lze bez větších problémů provádět a udržovat při sklonech od 0°až do 
cca. 30°. U střech se sklonem menším než 2 % jsou vyšší nároky na hydroizolaci. To 
znamená, že v závislosti na materiálu izolace by měla být její tloušťka větší, případně by měla 
být položena ještě další vrstva.  U intenzívních zelených střech je nulový sklon naopak 
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výhodou kvůli možnosti zadržování vody v drenážní vrstvě, pro extenzívní vegetaci se spíše 
doporučují střechy s mírným spádem. [21] 
 
4.5 Zajištění proti erozi  
 Obzvláště namáhané jsou oblasti rohů a okrajů střechy, kde je nutné položit okrajový 
pás hrubého štěrku, případně dlažby jako ochranu proti erozi. [21] 
 
4.6 Požární předpisy  
 Podle směrnice FLL pro zelené střechy se pohlíží na intenzívní zeleň stejně jako na 
„tvrdou krytinu“, extenzívní zeleň má dostatečnou odolnost proti ohni za předpokladu, že 
minimální tloušťka vrstvy substrátu činí alespoň 3 cm a v substrátu je obsaženo max. 20% 
hm. organických látek. Je třeba dbát na požadavky požární bezpečnosti, především jde-li o 
velké plochy a také v sousedství objektů s otvory. Před střešními průstupy je třeba počítat s 
pásem štěrku nebo dlažby. [21] 
 
4.7 Odvodnění střechy  
 Odvodnění střechy se provádí stejně jako u střech bez zeleně prostřednictvím vpustí 
umístěných ve střešní ploše nebo na jejím okraji. Přibližně 300 m2 zelené střechy je možné za 
normálních podmínek svést do jedné vpusti o profilu DN 100. Odvodnění je u zelené střechy 
zajištěno drenážní vrstvou z nopové fólie s perforacemi. Střešní vpusti musí být kdykoli volně 
přístupné a jsou proto chráněny kontrolními šachtami. [21] 
 
4.8 Konstrukce zelené střechy podle vegetace a způsobu využití  
 Předtím, než se stanoví skladba souvrství zelené střechy a tím také příslušná výška 
vytažené hydroizolace nad horní okraj budoucí plochy a rovněž dodatečné zatížení, měl by 
být jasný způsob využití a účel, jaký má zelená střecha splňovat. Bezpodmínečnou nutností 
jsou konzultace s investorem a porovnání s referenčními, již provedenými objekty, příp. 
obrázkovou dokumentací. [21] 
 
4.9 Zavlažování  
 Aby rostliny na střechách byly tak kvalitní jako jsou na rostlém terénu je třeba vytvořit 
podobné podmínky a pečovat o ně. [21] 
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 Nejmenší nároky vyžaduje extenzivní suchomilná zeleň. Jde prakticky o založení a 
kontrolu střechy 2x za rok. Na jaře – prohlídka odtok.vpustí, odstranění loňských květů, 
náletové zeleně a příp. doplnění uhynulých nebo vyhrabaných (ptáky) rostlin, hnojení, na 
podzim kontrola vpustí, odstranění všech rostlin.částí, které způsobují ucpávání odtoků. [21] 
 Tento typ zeleně je více méně pohledový, sešlapávání snáší pouze výjimečně. Není 
třeba pravidelně zalévat a je vhodný umístit je tam, kde na něj celoročně uvidíme. [21] 
 
4.10 Zajištění proti pádu osob 
 Už od samého začátku by se mělo v projektu počítat s prostředky na zajištění proti 
pádu osob jako s pevnou součástí budovy. Bezpečnostní prvky jsou potřeba jak při provádění, 
tak při údržbě. U extenzívních zelených střech stačí zařízení pro připnutí jistícího lana pro 
pracovníka údržby. K tomuto účelu existují pro oblast plochých střech do sklonu 5 stupňů 
systémy k zajištění proti pádu, jako např. patentovaný systém OPTISAFE, u kterého jsou 
jistící body včetně vedení zajišťovacích lan vytvořeny tak, že nenarušují 
hydroizolaci.  Systém pro upnutí jistících lan se pokládá na hydroizolaci volně a jeho stabilita 
je dána zatížením, kterým plošně působí vegetační souvrství. [21] 
 
4.11 Přístup na střechu 
 Stejně důležité jako předchozí bod je i zajištění bezproblémového přístupu na střešní 
plochu v každé fázi využití. Přístup na střechu je umožněn pomocí střešního výlezu. [21] 
 
4.12 Výběr rostlin 
 Pro extenzívní zelené střechy se hodí pouze ty rostliny, které se dokážou přizpůsobit 
extrémním teplotám a dobře snášejí sucho. Vegetaci můžeme dostat na střechu v různých 
formách: jako osivo, řízky (části rostlin), sazenice s plochým kořenovým balem nebo 
vegetační rohože.  Podle situace je třeba zvolit vhodnou možnost. U ozeleněných šikmých 
střech je například nutné použít předpěstované vegetační rohože na pevném nosiči. Podle 
požadavku investora je možné za pomoci odborníka vybrat vhodnou vegetaci podle 
připravených seznamů rostlin. S ohledem na podmínky stanoviště by však měly být použity 







 Aby bylo možné se za správnou funkci zelené střechy a ochrany proti kořenům 
zaručit, nelze opomenout pravidelnou a odbornou údržbu. Četnost údržby závisí na druhu 
vegetace a zahrnuje především kontrolu okrajů střechy a průstupů z hlediska případného 
vnikání kořenů. Údržba extenzívních zelených střech se provádí zpravidla jednou až dvakrát 
ročně. [21] 
 Postupem doby trvání zelené střechy dochází zejména u nižších vrstev substrátu 
k rychlejšímu vyplavování vápníku a živin, které se projeví na postupném úhynu rostlin a 
začínají převládat nežádoucí druhy a náletová zeleň. Tento stav se upravuje dodáním hrubě 
mletého vápence nebo drti zhruba 1x za 3 roky a hnojením pomalu rozpustnými hnojivy. [21] 
 Větší vrstvy substrátu nemají takové úbytky vápníku a živin, ale zde naopak se 
rychleji rozšiřuje nežádoucí plevelná vegetace v širokém spektru, která silně potlačuje 
původní rostliny. Proto je zde nutné pravidelně okopávat a plít a navíc pravidelně zalévat, 
zejména pokud jsou na střechách travnaté plochy. [21] 
 
4.14 Hodnocení 
 Dle vlastního uvážení bych zhodnotil zelené střechy tímto způsobem. Výhodami 
zelených střech je jejich snaha pomoci životnímu prostředí (produkce kyslíku, zadržuje oxid 
uhličitý, absorbce škodlivin a filtrace prachu) a taky jejich estetické vlastnosti. Ochraňují taky 
hydroizolační souvrství a při odborném provedení mají téměř neomezenou životnost. 
Nevýhodami zelených je konstrukčně náročnější nosná konstrukce a také jejích skladba, která 
se skládá z více vrstev než obyčejná skladba střechy (EPS+hydroizolace) a proto je třeba 
počítat s většími náklady. Nejvhodnější je skladba zelené střechy s EPS 150 minimálně kvůli 
přenášení zatížení. Tepelná izolace pod hydroizolací musí být tuhá, proto je vyloučeno použití 
minerální vlny. Skladby zelených střech od různých výrobců jsou si velmi podobné a je třeba 
porovnat jejich cenové požadavky a také kvalitu podle referencí firem, které tyto skladby 
provádějí. 
 
5   VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ČASOVÝCH PLÁNŮ 
 Zpracoval jsem dva harmonogramy pro zděnou a skeletovou variantu administrativní 
budovy a dále také dva síťové grafy pro zděnou a skeletovou variantu. Tyto časové plány 
budou porovnány ve zprávě k STP.  
 
 5.1 Harmonogram zdě
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né varianty administrativní stavby 
 
 5.2 Harmonogram skeletové
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 varianty administrativní stavby 
 
 5.3 Síťový graf zděné 
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varianty administrativní stavby 
 
 5.4 Síťový graf skeletové
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6 ZPRÁVA K STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU 
 PROJEKTOVÁNÍ 
 
6.1  Základní informace o stavbě 
 
Název stavby:  Administrativní stavba 
Místo stavby:   ul. Moravská, Ostrava 709 00, parcela č. 102/1  
Kraj:    Moravskoslezský 
Charakter stavby:  Administrativní stavba – novostavba  
Stupeň PD:   Prováděcí projekt  
 
Investor:   Ing Jan Dlouhý, Norská 1478, Ostrava 709 00  
Projektant:   Bc. Tomáš Plecák, Selská 743, 742 85, Vřesina 
Dodavatel stavby:  Stav-ova s.r.o., Budovatelská 145, Ostrava 709 00 
 
6.2  Rozdělení na stavební objekty 
 
• SO 01 Bytový dům   
• SO 02 Plynová přípojka 
• SO 03 Kanalizační přípojka  
• SO 04 Vodovodní přípojka  
• SO 05 Přípojka elektřiny 
• SO 06 Komunikace a zpevněné plochy 
• SO 07 Venkovní a sadové úpravy 
 
6.3  Stavebně architektonické řešení stavby  
6.3.1  SO 01 Administrativní stavba 
 
 Administrativní stavba je navržena tak, aby splňovala regulační plány města Ostravy. 
Urbanistická koncepce se snaží co nejvíce vycházet z místních podmínek tak, aby stavba 
navazovala na okolní zástavbu, ale zároveň aby si udržela moderní vzhled.  
90 
 
 Administrativní stavba je navržena na ulici Moravská, která probíhá na západní straně 
stavby. Vjezd na parkoviště je řešen 4 metry širokou asfaltovou komunikací napojenou na 
silniční komunikaci ulice Moravské. Parkoviště se nachází na jižní a západní straně pozemku 
vedle stavby. Na parkovišti u vstupu budou 2 parkovací místa určena pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Parkoviště bude od stavby odděleno chodníkem šířky 1 m. 
Chodník bude vydlážděn ze zámkové dlažby. Vjezd do podzemního parkoviště je řešen z 
východní strany. Podzemní parkoviště je uzpůsobeno pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, proto se zde nachází 2 výtahy. Výtahy budou mít ocelovou nosnou 
konstrukci a skleněné výplně a bude dbáno na estetický vzhled. Zbývající části pozemku 
budou zatravněny. Vchody do budovy budou celkem dva. Vchod na jižní straně je pro 
pracovníky administrativní budovy a vchod na straně západní je určen pro klienty.  
 Administrativní stavba se skládá ze tří nadzemních a jednoho podzemního podlaží. V 
přízemí se nachází parkovací místa, skladové a technické místnosti. Ve zbývajících 
nadzemních podlažích se nachází kancelářské prostory. Všechny podlaží jsou uzpůsobena pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Na každém podlaží je k dispozici kuchyňka 
a toalety, které jsou v severní části budovy. Pro vhodné světelné podmínky v kancelářích je 
využito prosklených příček VERTI. Výška celé stavby je 11,68 m. Tvar objektu je 
obdélníkový o rozměrech 60,65 x 19,65 m. Výška 1. NP bude 150 mm nad okolním terénem. 
Střecha administrativní stavby je navržena jako zelená plochá střecha.  
 Konstrukční systém je zděný od společnosti POROTHERM. Základová konstrukce 
stavby je navržena z monolitických betonových základových pásů šířky 550 mm pod 
obvodovým zdivem i vnitřním nosným zdivem. Základy výtahové šachty mají rozměry 2,9 x 
3,8 m. Výška základových pásů je 500 mm. Základové pásy jsou z prostého betonu třídy C 
20/25. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 25 SK 
Profi. Obvodové zdivo 1 PP bude vyztuženo proti tlaku zeminy v každé ložné spáře výztuží 
MURFOR EFS/Z určenou pro tenké spáry. Stropní konstrukce jsou navrženy jako 
prefamonolitické, tloušťky 250 mm. Prefabrikovaná část stropních konstrukcí se skládá z 
nosníků POROTHERM POT a keramických vložek POROTHERM Miako. Monolitická část 
sestává z betonové směsi třídy C 25/30 tloušťky 60 mm s vloženou výztuží z kari sítí tl. prutů 
6mm s oky 150 x 150 mm. Jednotlivá podlaží jsou propojena tříramenným přímým 
železobetonovým monolitickým deskovým schodištěm. Schodiště má 22 stupňů, šířku 1,5 m a 
konstrukční výšku 3500 mm. Beton schodiště je třídy C 25/30, výztuž je z oceli 10 505 (R). 
Střecha bude provedena jako plochá zelená jednoplášťová s vnitřním odtokem. Nosnou 
konstrukci střechy tvoří prefamonolitická stropní konstrukce POROTHERM tloušťky 250 
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mm. Tepelně izolační a zároveň spádová vrstva bude tvořena spádovými klíny EPS 150 S. 
Klíny budou mít spád 3,5 %. Na spádové klíny se bude lepit hydroizolační vrstva ze 
samolepícího pásu ze SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 30 STICKER PLUS. Na tuto 
hydroizolaci se nataví  pás ze SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL a vrchní vrstvu hydroizolace, která musí být odolná vůči prorůstání kořínku bude 
tvořit pás ze SBS modifikovaného asfaltu ELASTEK 50 GARDEN. 
 
6.3.2  SO 02 Přípojka plynu  
 
 Před započetím výkopu přípojky bude rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby. 
Výkop pro přípojku plynu bude proveden rypadlem JCB - 4CX ECO a poté bude výkop 
začištěn ručně. Rýha bude mít hloubku 0,9 m, šířku 0,3 m. V místě napojení přípojky na 
stávající plynovod bude vykopána jáma o rozměrech 1 x 1 m do hloubky 1 m. Na dno výkopu 
bude nasýpána vrstva písku o mocnosti 0,1 m, do které se uloží potrubí. Po provedení 
přípojky bude potrubí opatrně zasypáno pískem do úrovně 0,1 m nad jeho horní hranu. 
Potrubí bude zasypáno přesetou vykopanou zeminou tak, aby nedošlo k porušení vedení 
přípojky. Stávající chodník bude na konci výstavby uveden do původního stavu. Celková 
délka přípojky je 11 m. Připojení plynu z hlavního řádu vedoucího v hloubce 0,8 m pod 
terénem bude provedeno plynovodním potrubím HDPE PE100 DUALTEC 50X4,6 SDR11 do 
skříně, kde bude umístěn hlavní uzávěr plynu, plynoměr s regulátorem tlaku plynu, 
manometrem a filtrem. Přípojka plynu bude provedena specializovanou firmou. 
 
6.3.3  SO 03 Kanalizační přípojka  
 
 Před započetím výkopu přípojky bude rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby. 
Výkop pro přípojku kanalizace bude proveden rypadlem JCB - 4CX ECO a poté bude výkop 
začištěn ručně. Rýha bude mít hloubku 1,7 m, šířku 0,4 m. V místě napojení přípojky na 
stávající kanalizaci bude vykopána jáma o rozměrech 1 x 1 m a hluboká 1,7 m. V místě 
revizní šachty bude vykopána jáma o rozměrech 0,9 x 1,2 m a hloubce 1,5 m. Na dno výkopu 
bude nasýpána vrstva písku o mocnosti 0,1 m. Vrstva písku bude vyspádována ve sklonu 20 
‰ směrem k napojení na stávající stoku. Na vrstvu písku se uloží potrubí. Po provedení 
přípojky bude potrubí opatrně zasypáno pískem do úrovně 0,1 m nad jeho horní hranu. 
Potrubí bude zasypáno přesetou vykopanou zeminou tak, aby nedošlo k porušení vedení 
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přípojky. Stávající chodník ze zámkové dlažby bude na konci výstavby uveden opět do 
původního stavu. Celková délka přípojky splaškové kanalizace je 14 m. Celková délka 
přípojky dešťové kanalizace je 14 m. Přípojky dešťové i splaškové kanalizace jsou navrženy z 
potrubí Kgem DN 150. Šachty budou umístěny na severní straně objektu. Přípojky budou 
napojeny do stávající stoky kanalizace z kameninových trub DN 300. Napojení bude 
provedeno jádrovým vývrtem. Revizní plastová šachta bude opatřena poklopem z litiny. 
 
6.3.4  SO 04 Vodovodní přípojka  
 
 Před započetím výkopu přípojky bude rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby. 
Výkop pro přípojku kanalizace bude proveden rypadlem JCB - 4CX ECO a poté bude výkop 
začištěn ručně. Rýha bude mít hloubku 1,2 m, šířku 0,5 m. V místě napojení přípojky na 
stávající vodovodní řád bude vykopána jáma o rozměrech 1 x 1 m a hluboká 1,3 m. V místě 
šachty bude vykopána jáma o rozměrech 1 x 1 m a hloubce 1,4 m. Na dno výkopu bude 
nasýpána vrstva písku o mocnosti 0,1 m, do které se uloží potrubí. Po provedení přípojky 
bude potrubí opatrně zasypáno pískem do úrovně 0,1 m nad jeho horní hranu. Potrubí bude 
zasypáno přesetou vykopanou zeminou tak, aby nedošlo k porušení vedení přípojky. Stávající 
chodník ze zámkové dlažby bude na konci výstavby uveden opět do původního stavu. 
Celková délka přípojky je 12,5 m. Přípojka bude provedena z potrubí z vinutého 
vysokohustotního polyethylénu HDPE PE 100 SDR 17 PN 10. Vodoměrná sestava bude 
umístěna vně stavby. Hlavní uzávěr vody bude umístěn v 1 PP budovy. Připojení bude 
provedeno na vodovodní řád z litinových trub DN 100. Napojení se provede navrtávacím 
pásem na litinová potrubí s kulovým kohoutem. Vodovodní přípojka bude provedena 
specializovanou firmou. 
 
6.3.5  SO 05 Přípojka elektřiny  
  
 Před započetím výkopu přípojky bude rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby. 
Výkop pro přípojku plynu bude proveden rypadlem JCB - 4CX ECO a poté bude výkop 
začištěn ručně. Rýha bude mít hloubku 0,8 m, šířku 0,3 m. V místě napojení přípojky na 
stávající vedení elektřiny bude vykopána jáma o rozměrech 1 x 1 m a hloubce 0,9 m. Na dno 
výkopu bude nasýpána vrstva písku o mocnosti 0,1 m, do které se uloží potrubí. Po provedení 
přípojky bude vedení opatrně zasypáno pískem do úrovně 0,1 m nad jeho horní hranu. Potrubí 
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bude zasypáno přesetou vykopanou zeminou tak, aby nedošlo k porušení vedení přípojky. 
Stávající chodník ze zámkové dlažby bude na konci výstavby uveden opět do původního 
stavu. Celková délka přípojky je 16 m. Silnoproud bude napojen do přípojkové skříně. 
Přípojková skříň bude umístěna na severní straně budovy. Z přípojkové skříně bude vedena v 
chráničkách do rozvaděče.  
 
6.3.6  SO 06 Komunikace a zpevněné plochy  
 
 Příjezdová cesta a parkoviště budou mít plochu 1719 m2. Okolo celé stavby bude 
vydlážděn chodník šíře 1 m. Parkoviště bude provedeno po dokončení výstavby stavby a bude 
mít asfaltový povrch.  
 
6.3.7  SO 07 Venkovní a sadové úpravy  
 
 Venkovní a sadové úpravy budou mít celkovou plochu 3485 m2. Jedná se o 
rozprostření ornice a zasetí trávy po dokončení všech stavebních prací. 
 
6.4  Popis staveniště 
 
 Staveniště se nachází na pozemku parcely č. 102/1 v katastrálním území Ostravy. V 
okolí stavební parcely se nacházejí pozemky, kde se počítá s budoucí výstavbou. Dům je 
navržen tak, aby do této oblasti zapadl. Stavební parcela je zatravněná v mírném svahu. Na 
staveniště se bude vjíždět ze západní strany pozemku uzamykatelnou bránou z místní 
komunikace. Staveništní komunikace je vyskládána z betonových panelů a výjezd z výkopu je 
vysypán velmi hrubým kamenivem. 
 
 Trvalé skládky zeminy jsou navrženy mimo stavební parcelu. Mezideponie ornice a 
zeminy budou umístěny přímo na staveništi. Mezideponie ornice je situována na východní 
hranici pozemku z důvodu omezeného prostoru na staveništi. Toto umístění nebude výstavbu 
ani dokončení stavby nijak komplikovat, jelikož rozprostření ornice a terénní úpravy se budou 
provádět až po dokončení samotné stavby a vyklizení staveniště. Ornice a zemina budou 
vršeny strojně do výšky cca 3m. Skrývka ornice bude probíhat v tloušťce 0,3 m rypadlem JCB 
3CX. Hloubení jámy výkopu a základových rýh bude probíhat také pomocí rypadla JCB 3CX. 
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Vytěžená ornice a zemina budou odváženy nákladními automobily TATRA 815 do prostoru 
meziskládky, kde budou postupem času vršeny rypadlem JCB 3CX. Ornice a část zeminy 
budou využity na zásypy a terénní úpravy. Na mimostaveništní skládku vzdálenou do 2 km 
bude zemina odvážena nákladními automobily TATRA 815. Na skládce bude zemina uložena 
a hutněna po metrových vrstvách a za uložení bude zaplaceno dle aktuálního ceníku skládky. 
 
 Skládka stavebního materiálu bude umístěna na zpevněné ploše z drceného kamene 
frakce 32/16 tloušťky 0,1 m. Na tuto skládku bude ukládán stavební materiál pro zásobování 
stavby k plynulé výstavbě. Na skládku bude ukládána výztuž, překlady, stropní nosníky, 
některé prvky střešní konstrukce, bednění, podpěry apod. Pokud bude potřeba skladovaný 
materiál ochránit před deštěm (udá výrobce), bude materiál zakryt voděodolnou fólií, aby 
nedošlo k jeho namočení. Zdící materiál bude ukládán přímo do prostoru stavby, a to buď na 
podlahu na terénu, nebo na stropy, aby byla zajištěna plynulost vyzdívání. Veškeré 
zásobování, které bude na staveništi probíhat je plynulé tak, aby nedošlo ke zpomalení nebo 
zastavení výstavby domu. Objednávky stavebního materiálu, kontrolu jejich uložení a 
množství bude kontrolovat stavbyvedoucí. 
 
 Na staveništi jsou navrženy dva uzamykatelné sklady, každý o ploše 15 m2. V těchto 
skladech se bude ukládat veškeré stavební nářadí, které bude v dané pracovní fázi potřeba a 
někdy také stavební materiál. Klíče od těchto skladů bude vlastnit stavbyvedoucí, mistři a 
hlídači stavby v jejich buňce. Sklady budou napojeny na dočasný elektrický rozvod z důvodu 
osvětlení uvnitř skladu. 
 
 Na staveništi poblíž skládky materiálu bude umístěn vysokotlaký vodní čistič pro 
očištění podvozku nákladních automobilů, které se budou pohybovat po nezpevněné 
staveništní komunikaci, aby nedocházelo ke znečištění místní komunikace. 
 
 Na staveništi bude umístěn stavební výtah pro rychlejší dopravu materiálu na místo 
určení. 
 
 Na staveništi bude umístěn kontejner na odpad. Odpad bude do kontejneru umísťován 




 Staveništní komunikace bude vyskládána ze železobetonových panelů o rozměrech 
1,5x2x0,2 m. Panely budou ukládány do stěrkového lože z drceného kameniva o tloušťce  
0,15 m. Staveništní komunikace bude po celé délce rovná a vyspádována tak, aby srážková či 
provozní voda nezatékala k unimobuňkám či do prostoru výkopů. Na staveništi je jeden 
hlavní vjezd, vedlejší vjezd na staveniště a do výkopu. Pro otáčení vozidel je na konci 
komunikace vytvořena točna. Pro bezproblémový vjezd na staveniště či do prostoru stavby 
jsou na komunikaci dodrženy poloměry otáčení vozidel a to 10 metrů, pro nákladní vozidlo 
bez přívěsu pro dopravu stavebního materiálu a jeho uložení na skládku, a 20 metrů, pro vjezd 
nákladního automobilu s přívěsem do výkopů a odvozu zeminy na mimostaveništní skládku. 
 
 Na staveništi budou umístěna osvětlení, pokud bude výstavba probíhat za snížené 
viditelnosti. Tato osvětlení budou umístěna uvnitř buněk a také na samotném staveništi. 
Osvětlení na staveništi bude připojeno pomocí elektrického podzemního rozvodu a umístěno 
na provizorním sloupu k osvětlení dostatečné plochy staveniště. Budou použita halogenová 
světla. 
 
 Kolem staveniště bude vytvořeno mobilní ocelové oplocení s patkami. Oplocení bude 
mít výšku 1,8 m a bude vytvořeno kolem celého staveniště. Ze západní strany budou vjezdy 
na staveništní komunikaci zabezpečeny dvoukřídlovou uzamykatelnou staveništní bránou. 
Šířka brán je 6 metrů, výška 1,8 metrů. Rozmístění veškerého zařízení staveniště je navrženo 
ve výkresu zařízení staveniště. 
 
6.5 Realizace hlavních technologických etap  
6.5.1 Zemní práce  
 
 Před započetím výkopových prací budou odstraněny veškeré křoviny na pozemku a 
bude sejmuta ornice po celé ploše stavby do hloubky 0,3 m. Vytěžená zemina, která bude 
potřeba pro zásypy bude skladována na staveništní skladce. Pro zásypy bude potřeba 1821 m3 
zeminy. Zbytek vytěžené zeminy bude odvezen na mimostaveništní skládku a bude zde 
uložena. Vzdálenost skládky je 2 km. Po sejmutí ornice bude vyznačena stavební jáma a 
rampa a budou zřízeny lavičky odborně způsobilými pracovníky. Zemní práce budou 
prováděny strojně. Ruční výkopové práce budou potřeba pouze pro dočištění výkopů. Po 
dokončení výkopu stavební jámy budou vytyčeny základové pásy a rampa odborně 
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způsobilými pracovníky, kteří zřídí i lavičky. Základové rýhy a rampa budou následně 
vykopány a začištěny. Prostorové a výškové uspořádání výkopů je patrné ve výkrese č.13 - 
výkopy. Základová spára bude předána za účasti technického dozoru. O předání se udělá zápis 
do stavebního deníku. 
 
6.5.2 Základová konstrukce  
 
 Betonáž základů začne až po kontrole základové spáry stavbyvedoucím. Základová 
spára musí vodorovná, ručně začištěná a nesmí se v ní vyskytovat stojatá voda. Bednění 
základů je tvořeno černou vodovzdornou překližkou a po kontrole stavbyvedoucím může začít 
betonáž. Beton třídy C 20/25 bude čerpán pomocí čerpadla do bednění základů. Nesmí být 
ukládán z velké výšky, aby nedošlo k rozmísení betonové směsi. Základový beton bude 
hutněn pomocí ponorného vibrátoru. Ošetřování betonu bude prováděno kropením dvakrát 
denně. Odbednění se provede po 5 dnech od započetí betonáže. Před betonáží podkladní 
desky z betonu C 20/25 bude uložena výztuž z kari sítí s oky 150 x 150 mm na distančníky. 
Po kontrole výztuže stavbyvedoucím započne betonáž. Po třech dnech od započetí betonáže 
mohou probíhat navazující stavební práce. Betonářské práce základové konstrukce musí být 
přerušeny při silném dešti, při porušení bednění, při sesuvu stěny výkopu, nebo pokud teplota 
klesne pod 5 oC.  
 
6.5.3  Hrubá vrchní stavba  
 
 Tři dny po betonáži podkladní desky může být natavena hydroizolační vrstva z 
asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Po provedení zkoušek těsnosti a 
kontrole stavbyvedoucím včetně zápisu do stavebního deníku se vyznačí obvodové zdivo dle 
projektové dokumentace na hydroizolaci. 
 Vyzdívání obvodového zdiva POROTHERM začíná z nejvyššího bodu základové 
konstrukce. Založení první vrstvy musí být vodorovné a provedené přesně podle vytyčení. V 
místech napojení nosných zdí či příček musí být do každé druhé ložné spáry vložena plochá 
stěnová kotva. Během zdění se kontroluje svislost a vodorovnost zdiva. Nad dveřní a okenní 
otvory se umísti systémové překlady do maltového lože. Na dokončené stěny budou kladeny 
prefabrikované stropní nosníky POROTHERM POT na které se uloží stropní vložky Miako. 
Stropní nosníky musí být podepřeny montážními stojkami, jinak by došlo k nechtěnému 
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prohnutí stropní konstrukce. Okolo stropní konstrukce se vytvoří ztracené bednění z věncovek 
a polystyrénu. Po kontrole ztraceného bednění, prefabrikovaných částí stropní konstrukce a 
výztuže z kari sítí s oky 150 x 150 mm dojde k dobetonování stropní konstrukce betonem C 
20/25. Po dostatečném vytuhnutí betonové směsi se pokračuje se zděním dalšího podlaží. 
Montážní stojky podpírající stropní konstrukce se mohou odstranit až po 28 dnech od započetí 
betonáže. 
 
6.5.4 Střecha  
 
 Střecha bude provedena jako jednoplášťová zelená s vnitřním odtokovým potrubím. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří prefamonolitická stropní konstrukce POROTHERM. Na 
nosnou konstrukci bude natřena penetrace a natavena hydroizolace ze SBS modifikovaného 
asfaltu GLASTEK AL 40 MINERAL, která zároveň tvoří parozábranu. Na tuto vrstvu bude 
nalepena tepelná izolace z EPS 150 S. Na tepelnou izolaci se nalepí samolepící pás ze SBS 
modifikovaného asfaltu GLASTEK 30 STICKER PLUS. Dále se nataví pás ze SBS 
modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a poté pás ze SBS 
modifikovaného asfaltu ELASTEK 50 GARDEN, který je odolný proti prorůstání kořínků. 
Na finální vrstvu hydroizolace bude položena separační textilie FILTEK 300, nopová folie 
DEKDREN T20 GARDEN s perforacemi. Dále se položí filtrační textilie FILTEK 200 a na tu 
bude položen vegetační substrát v tl. vrstvy 100 mm. Hydroizolace bude přitavena přes atiku. 
Atika bude oplechována pozinkovaným plechem tl. 0,8 mm. Po dokončení hydroizolace se 
provedou zkoušky těsnosti a předá se investorovi za účasti technického dozoru a 
stavbyvedoucího. Provede se zápis do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech.  
 
6.5.5 Dokončovací práce  
 
 Za dokončovací práce se považuje osazení oken a dveří, parapetů, zárubní. Dále se 
provedou omítky, malby a nátěry. Dojde k položení skladeb podlah a osazení dveří s 







6.6  Popis textových částí stavebně technologického projektu  
6.6.1  Technologický postup realizace hydroizolační vrstvy zelené střechy 
  
 Technologický postup realizace hydroizolační vrstvy zelené střechy se zabývá 
správnou pokládkou hydroizolačních pásů a správně zvolenými hydroizolačními materiály, 
aby nedošlo k poruše hydroizolačního souvrství. V technologickém postupu je popsáno 
správné pokládání hydroizolace v ploše a u detailů (prostupů, koutů a rohů) je sepsán 
podrobný popis natavování hydroizolačních přířezů včetně obrázků. V technologickém 
postupů jsou popsány požadavky na materiál hydroizolační vrstvy, pracovní podmínky a 
obecné pracovní podmínky, převzetí staveniště, personální obsazení, pracovní nářadí a 
pomůcky, jakost a kontrolu kvality a BOZP. 
 
6.7  Popis grafických částí stavebně technologického projektu  
6.7.1 Harmonogram zděné varianty administrativní stavby 
  
 V harmonogramu realizace zděné varianty stavby ze systému POROTHERM se 
nachází časová náročnost jednotlivých stavebních prací od předání staveniště až po terénní a 
sadové úpravy. Tyto pracovní činnosti jsou do kalendářního roku vsazeny tak, aby 
respektovaly pracovní týden a délku směn. Harmonogram respektuje státní svátky a proto 
budou tyto dny zvoleny jako nepracovní. Harmonogram dále bude sloužit jako ukazatel 
rychlosti pracovních činností výstavby. 
 
6.7.2 Harmonogram skeletové varianty administrativní stavby 
 
 V harmonogramu realizace skeletové varianty stavby se nachází časová náročnost 
jednotlivých stavebních prací od předání staveniště až po terénní a sadové úpravy. Tyto 
pracovní činnosti jsou do kalendářního roku vsazeny tak, aby respektovaly pracovní týden a 
délku směn. Harmonogram respektuje státní svátky a proto budou tyto dny zvoleny jako 







6.7.3 Síťový graf zděné varianty administrativní stavby 
 
 V síťovém grafu realizace zděné varianty stavby ze systému POROTHERM se 
nachází časová náročnost jednotlivých stavebních prací od předání staveniště až po terénní a 
sadové úpravy. Síťový graf je matematickým modelem projektu, který přesně popisuje 
závislosti jednotlivých činností. Síťový graf určuje jen počet pracovních dnů nutných ke 
splnění celé stavby. Nebere v potaz dny, ve kterých neprobíhá stavební činnost. 
 
6.7.4 Síťový graf skeletové varianty administrativní stavby 
 
 V síťovém grafu realizace skeletové varianty stavby se nachází časová náročnost 
jednotlivých stavebních prací od předání staveniště až po terénní a sadové úpravy. Síťový graf 
je matematickým modelem projektu, který přesně popisuje závislosti jednotlivých činností. 
Síťový graf určuje jen počet pracovních dnů nutných ke splnění celé stavby. Nebere v potaz 
dny, ve kterých neprobíhá stavební činnost. 
 
6.8  Závěr - shrnutí harmonogramů a síťových grafů  
 
 Po vypracování harmonogramů a síťových grafů jsem dospěl k názoru, že 
harmonogram je mnohem jednodušší na zpracování a také mnohem přesnější z hlediska 
grafického, kde je zobrazeno v který den začíná a končí jednotlivé pracovní činnosti. 
Harmonogram počítá s nepracovními dny a o tyto dny prodlužuje délku výstavby. Síťové 
grafy zobrazují jen počet pracovních dnů nutných ke splnění pracovní činnosti. 
 Z harmonogramů a síťový grafů je patrné, že zděná stavba bude probíhat delší dobu 
než stavba skeletová, jelikož jsou prefabrikované dílce vyrobeny mimo stavbu a dovezeny na 
staveniště. Prefabrikované díly budou na staveništi smontovány a odstraní se mokré procesy 
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